

# 关于 2023 年度衡阳市公安局政府采购项目 资金绩效的评价报告

中喜湘专审 2024Z00050 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

地址：长沙市雨花区雨花路 88 号裕华名苑 4 栋 1919-1920 房

邮编：410021

电话：0731-85011211

邮箱：zhongxi\_hun@zhongxicpa.net

# 2024 年衡阳市财政局重点绩效评价报告

项目名称： 2023 年度衡阳市公安局政府采购项目

主管部门： 衡阳市公安局

项目单位： 衡阳市公安局

评价金额： 8,261.26 万元

评价类型： 政府采购支出绩效评价

评价机构： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

报告日期：2024 年 9 月 12 日

2024 年财政评价简要情况表

评价项目名称		主管部门		资金总额（万元）	现场评价金额（万元）	项目总数	现场评价项目数	评价得分	评价等级
2023 年度衡阳市公安局政府采购项目		衡阳市公安局		8,261.26	6,329.89	38	20	75.9	中
评价指标	权重	指标得分	得分权重	指标得分等级	主要扣分理由				
决策 15 分	15%	12.4	82.67%	良	绩效指标设置欠完善，未单独编制采购项目预算，采购预算不精准。				
过程 25 分	25%	21.5	86%	良	个别项目结算缺少关键性资料，存在疑似串标的情况，个别合同要素不全，验收执行不严格。				
产出 30 分	30%	18	60%	中	个别项目采购需求编制不合理，验收执行不严格，未按期履约。				
效益 30 分	30%	24	80%	良	未将符合条件的资产计入固定资产管理，未及时确认资产。				

评价主要内容	发现的主要问题	原因分析及工作建议
预算绩效管理	未单独编制采购项目预算、采购预算不精准、绩效指标设置欠完善。	<p>原因：预算管理不够重视，单位绩效监督不足。</p> <p>建议：一是预算按政府采购计划项目细化，按项目单独设定绩效目标和绩效指标，以强化资金使用单位的责任。二是根据指标完成情况、资金使用情况，调整下年度政府采购预算。如采购需求编制不合理的项目，要求单位认真编制预算。下年度财政审核时重点关注其项目需求真实性。准确性。财政支付严格审核采购内容。对于实际采购与申报内容差异较大，拒绝支付。</p>
资金管理	个别项目结算缺少关键性资料	<p>原因：资金支付欠规范。</p> <p>建议：严格执行财务管理制度，加强项目资金支付审批管理。对于结算资料不全的项目，不予支付。</p>
项目管理	项目未严格按相关业务管理规定实施。如：评标评分错误、合同要素不全、未按期履约，验收执行不严格	<p>原因：招采评审存在瑕疵，合同内容不严谨，合同履约、验收不严格。</p> <p>建议：一是加强政府采购评审活动管理，采购人应在评标活动结束后对评标结果进行复核。确认无误后签署《采购人确认意见》；二是加强合同管理，要求合同文本准确、要素齐全，并严格按合同履约、验收。</p>
资金效益	未将符合条件的资产计入固定资产管理，未及时确认资产。	<p>原因：资产管理不规范。</p> <p>建议：采购形成的资产，应及时、完整地列为资产，按规定进行登记，并纳入后续资产管理。确保资产的全面、准确和完整。</p>

# 目 录

一、政府采购项目资金绩效评价基本情况 .....	1
（一）政府采购项目资金安排情况 .....	1
（二）现场评价专项资金基本情况 .....	2
二、政府采购项目资金主要绩效 .....	3
（一）升级警用设备，提升公安工作水平 .....	3
（二）保障后勤服务，提升服务质量 .....	4
（三）推进工程建设，优化办公环境 .....	4
（四）助力日常训练，取得优异成绩 .....	4
三、绩效评价结论及指标分析 .....	5
（一）政府采购项目支出决策情况 .....	5
（二）政府采购项目支出过程情况 .....	5
（三）政府采购项目支出产出情况 .....	5
（四）政府采购项目支出效益情况 .....	6
四、绩效评价发现的主要问题 .....	6
（一）预算编制方面 .....	6
（二）绩效管理方面 .....	7
（三）资金支付管理方面 .....	7
（四）采购管理方面 .....	7
（五）合同管理方面 .....	9
（六）资产管理方面 .....	10
五、有关建议 .....	11
（一）加强预算绩效管理 .....	11
（二）规范项目资金使用 .....	11
（三）进一步加强采购业务管理 .....	11
（四）规范资产管理 .....	13



# 关于 2023 年度衡阳市公安局政府采购项目 资金绩效的评价报告

中喜湘专审 2024Z00050 号

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进全市经济高质量发展，根据《衡阳市预算绩效管理办法》（衡办发〔2021〕13号）、《衡阳市财政局关于开展 2024 年财政评价工作的通知》（衡财绩〔2024〕211号）等文件精神，受衡阳市财政局委托，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对 2023 年度衡阳市公安局政府采购项目资金进行绩效评价。

衡阳市公安局对其提供的绩效评价相关资料的真实性和完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

## 一、政府采购项目资金绩效评价基本情况

（一）政府采购项目资金安排情况。此次评价的政府采购项目实施主体为衡阳市公安局及下属 4 家分局，分别为衡阳市公安局高新开发区分局、衡阳市公安局雁峰分局、衡阳市公安局石鼓分局、衡阳市公安局珠晖分局。共计 38 个项目，项目全年预算数 8,438.52 万元，中

标总金额为 8,261.26 万元，2023 年实际支付金额为 2,803.57 万元，其中：货物类项目共 8 个，预算金额 3,132.53 万元，中标金额 3,116.35 万元，2023 年支付金额 648.30 万元；服务类项目共 26 个，预算金额 4,324.16 万元，中标金额 4,169.86 万元，2023 年支付金额 1,464.71 万元；工程类项目共 4 个，预算金额 981.83 万元，中标金额 975.05 万元，2023 年支付金额 690.56 万元。详见下表：

2023 年度衡阳市公安局政府采购项目绩效评价总体情况表

金额单位：万元

采购单位	项目类别	项目数	预算金额	中标金额	支付金额
衡阳市公安局	货物类	4	700.55	691.87	140.30
	服务类	6	1,827.18	1,791.91	925.69
	小计	10	2,527.73	2,483.78	1,065.99
衡阳市公安局高新开发区分局	货物类	2	2,213.18	2,207.92	468.00
	服务类	3	85.68	85.67	83.10
	工程类	2	452.50	449.35	270.00
	小计	7	2,751.36	2,742.94	821.10
衡阳市公安局雁峰分局	服务类	3	177.66	177.63	168.75
	小计	3	177.66	177.63	168.75
衡阳市公安局石鼓分局	服务类	7	768.92	693.54	138.25
	工程类	2	529.33	525.70	420.56
	小计	9	1,298.25	1,219.24	558.81
衡阳市公安局珠晖分局	货物类	2	218.80	216.56	40.00
	服务类	7	1,464.72	1,421.11	148.92
	小计	9	1,683.52	1,637.67	188.92
合 计		38	8,438.52	8,261.26	2,803.57

（二）现场评价专项资金基本情况。按照《衡阳市

《市财政局关于开展 2024 年财政评价工作的通知》“现场评价选点要有代表性，抽查的项目个数和资金量比例，原则上不低于项目总数的 30%和资金总额的 40%”的要求，此次政府采购项目资金绩效评价项目总数为 38 个，评价资金总额 8,261.26 万元。现场评价抽取 20 个项目，占项目总数的 52.63%；现场评价资金总额为 6,329.89 万元，占资金总额的 76.62%。详见下表：

2023 年度衡阳市公安局政府采购项目现场抽查评价情况表

金额单位：万元					
采购单位	项目类别	项目数	预算金额	中标金额	支付金额
衡阳市公安局	货物类	4	700.55	691.87	140.30
	服务类	6	1,827.18	1,791.91	925.69
	小计	10	2,527.73	2,483.78	1,065.99
衡阳市公安局高新开发区分局	货物类	2	2,213.18	2,207.92	468.00
	工程类	2	452.50	449.35	270.00
	小计	4	2,665.68	2,657.27	738.00
衡阳市公安局石鼓分局	服务类	2	304.88	279.56	41.57
	工程类	2	529.33	525.70	420.56
	小计	4	834.21	805.26	462.13
衡阳市公安珠晖分局	货物类	1	139.56	138.00	40.00
	服务类	1	247.86	245.58	28.00
	小计	2	387.42	383.58	68.00
合 计		20	6,415.04	6,329.89	2,334.12

所有项目明细与抽查评价项目明细详见附件 2。

二、政府采购项目资金主要绩效

（一）升级警用设备，提升公安工作水平。2023 年衡阳市公安局完成了所有民警警务通设备配发，根据各

警种业务需要，建设和开展大数据、雪亮、执法办案等移动警务应用，为紧急和突发事件的处理提供了信息支撑，有力提升了基层社会风险防范能力，加大了违法犯罪打击力度。2023 年全市刑事、治安警情同比分别下降 35.08%、39.59%，街面“两抢”案件实现“零发生”。

**（二）保障后勤服务，提升服务质量。**物业管理服务与劳务外包服务，确保了办公场所的清洁、安保、设施维护等工作得到专业的管理。规范食堂管理，保证配送食材的卫生和安全，提高餐饮服务水平。通过政府采购后勤服务，减少内部事务管理，保障了部门职能高效运转，更好地履行维护社会治安的职责。

**（三）推进工程建设，优化办公环境。**高新开发区公安分局业务技术大楼、石鼓公安分局派出所的附属工程和提质改造工程建设，根据公安业务的实际需求，科学划分办公区域、办案区域、服务区域等，有效利用了资源，优化了功能布局，提高空间了利用率。通过完善派出所的功能配套，如停车场、绿化设施等，提升了办公环境的舒适感和便捷性。

**（四）助力日常训练，取得优异成绩。**2023 年度衡阳市公安局参加公安类型相关竞赛，取得了优异成绩，呈现了一批先进典型。如：全国公安机关成绩突出女民警覃灿辉、全国公安机关成绩突出青年民警梁超、全国公安机关成绩突出个人李岳、全国公安机关“昆仑 2022”

专项行动成绩突出个人朱胜利等。

### **三、绩效评价结论及指标分析**

根据此次政府采购项目资金绩效评价指标体系，从政府采购决策、过程、产出、效益四个维度进行评分，2023 年度衡阳市公安局政府采购项目专项资金绩效评价综合得分为 75.90 分，绩效等级为“中”。

**（一）政府采购项目支出决策情况。**决策指标主要从政府采购项目决策（项目立项）、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策（立项）情况进行考核，决策指标总分为 15 分，根据评分标准，该项指标得分 12.4 分，得分率为 82.67%。主要扣分原因为绩效指标设置欠完善，未单独编制采购项目预算，采购预算不精准。

**（二）政府采购项目支出过程情况。**过程指标主要从资金管理、组织实施两个方面对项目实施情况进行考核，过程指标总分为 25 分，根据评分标准，该项指标得分 21.5 分，得分率为 86%。主要扣分原因为个别项目结算缺少关键性资料，存在疑似串标的情况，个别合同要素不全，验收执行不严格。

**（三）政府采购项目支出产出情况。**产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目完成情况进行考核，过程指标总分为 30 分，根据评分标准，该项指标得分 18 分，得分率为 60%。主要扣分原因为个别项目采购需求编制不合理，验收执行不

严格，未按期履约。

**（四）政府采购项目支出效益情况。**效益指标主要从预算支出效益方面对项目成果进行考核，过程指标总分为 30 分，根据评分标准，该项指标得分 24 分，得分率为 80%。主要扣分原因为未将符合条件的资产计入固定资产管理，未及时确认资产。

此次绩效评价发放电子问卷调查表，共收到 255 份有效问卷，经统计，项目综合满意度为 89.04%，对采购设备质量与设备发放及时性方面满意度较低。

#### **四、绩效评价发现的主要问题**

##### **（一）预算编制方面**

政府采购预算不精准。一方面，政府采购项目不精准。石鼓公安分局、珠晖公安分局、雁峰公安分局三个分局非独立预算单位，未单独编制预算。市公安局在编制年初预算时，未单独编制分局政府采购项目预算，而是笼统涵盖在年初总预算中。不符合《中华人民共和国政府采购法》第三十三条“负有编制部门预算职责的部门在编制下一财政年度部门预算时，应当将该财政年度政府采购的项目及资金预算列出”以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十九条“采购人应当根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划”的规定。

另一方面，政府采购预算不精准。如衡阳市公安局

高新开发区分局业务技术用房执法办案区及情报中心装饰装修工程政府采购项目，预算金额 491 万元，中标金额 190.93 万元，预算偏离率为 61.11%。

## **（二）绩效管理方面**

绩效指标设置欠完善。单位设定的绩效指标较模糊、笼统，无法通过具体指标值予以考核，不同项目间指标设置区别较小，部分指标设置无效。所有项目绩效指标设置单一且固化，分别为经济成本指标（如预计成本小于多少）、质量指标（验收合格率 100%）、社会效益指标（非量化指标）以及满意度指标。其中业务技术用房设施设备政府采购项目和警务通服务政府采购项目经济成本指标设置的控制数值大于项目预算数。

## **（三）项目结算管理方面**

个别项目结算缺少关键性资料。如衡阳市公安局业务技术大楼物业管理服务政府采购项目合同约定，结算时需要提供物业服务企业月度考核情况资料，如物业服务月度考核情况、劳务外派人员月度考勤表等相关凭据。结算时应依据考核、考勤情况判断是否扣减当月对应比例服务费用。该项目 2023 年共支付 247.96 万元，未附服务月度考核及人员考勤表等相关结算资料。

## **（四）采购管理方面**

### **1. 评标评分错误**

#### **（1）衡阳市公安局城区机关在职辅警人身意外保险**

采购项目招标文件中评分标准项“与政府合作”共 10 分，“人员配备”共 6 分。投标人中国太平洋财产保险股份有限公司在响应文件中提供了 2018 年与湖南省人民政府签订的战略合作协议、在衡阳设立团体客户综合市场部的证明资料以及两位人身意外险理赔岗人员资料，上述三项应得分 15 分，但其中评委肖某实际评分结果为 0 分，未按招标文件的要求进行评审。

（2）衡阳市公安局公安三四级网租赁政府采购项目招标文件中评分标准项“技术服务参数响应程度”共 30 分。评委欧某给投标人中国铁塔股份有限公司衡阳市分公司评 6 分，给投标人衡阳市凌浩电子科技有限公司评 12 分。查看上述两家公司响应文件，未发现参数负偏移（或漏项）。评分结果与评分标准不符。上述情况不符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十一条“评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审”的规定。

**2. 存在疑似串标的情况。**本次评价发现，衡阳市公安局业务技术大楼物业管理服务政府采购项目投标公司为衡阳市惠众人力资源服务有限公司与湖南中保荣保安服务有限公司，两家公司响应文件部分内容雷同，疑似串标。上述情况不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条“有下列情形之一的，视为投

标人串通投标，其投标无效：……（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”的规定。

**3. 个别项目采购需求编制不合理。**采购计划不精准，未与实际需求相匹配，如编制采购计划时未考虑可使用的旧设施设备，导致采购数与实际需求不符。

### **（五）合同管理方面**

**1. 合同签订流程不规范。**衡阳市公安局城区机关在职辅警人身意外保险采购项目合同约定，服务期限自2023年5月1日起，而合同签订日期为2023年9月22日，合同签订时间晚于合同规定的履约时间。

**2. 合同要素不全。**个别合同缺乏履约时间、付款方式等主要要素，如衡阳市公安局警务通服务采购项目（联通）、衡阳市公安局警务通服务采购项目（电信），合同中未约定交货时限；衡阳市公安局高新开发区分局业务技术用房10kv配电及充电桩工程政府采购项目合同未约定付款方式；部分合同未就未按时履约的情况约定违约金，导致合同完成的及时性受限，不符合《中华人民共和国民法典》第四百七十条“合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：……（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任……”的规定。

**3 未按期履约。**经现场评价发现，部分采购项目未按期完成，涉及合同金额3,182.96万元，占现场评价资金50.28%。如衡阳市公安局高新开发区分局业务技术用

房信息化设备政府采购项目，合同约定签订合同后 90 个工作日内交付使用，合同于 2023 年 11 月 29 日签订，截至现场评价日还未竣工验收；衡阳市公安局石鼓分局人民路派出所提质改造工程项目，合同约定工期 60 天，2023 年 6 月 7 日签订合同，2024 年 1 月 26 日竣工验收，晚于合同规定时间 5 个月。

**4. 验收执行不严格。**如 2023 年警务通服务采购项目，实施单位均用领用签收代替收货验收程序，未执行验收流程且未出具验收结论；衡阳市公安局珠晖分局派出所枪弹库建设项目，实际验收时间晚于合同约定的验收日期。上述情况不符合《衡阳市公安局机关单位政府采购管理实施办法》第四十条“……50 万(含)以上的项目完成后，……由警务保障处组织采购单位、机关纪委、审计科、法制支队、科信支队（信息化项目）、保密办（保密项目）组成项目验收小组，对相关项目进行验收并出具验收报告……”的规定。

## **（六）资产管理方面**

**1. 未将符合条件的资产计入固定资产管理。**《衡阳市公安局国有资产管理办法》第六条规定“符合下列条件的资产列为固定资产，并按规定进行登记：（一）使用年限在一年以上，单价 1000 元以上（含 1000 元）、专用设备单价 1500 元以上（含 1500 元），并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产”。警务通服务政府

采购项目采购内容包括华为 Mate 50E 手机一台，配置移动警务系统以及两年通讯服务、系统服务，共计 6299 元/台/人，2023 年共计采购 2006 台，合同金额共计 1,263.53 万元。经官网查询该型号手机零售价 4499 元/台，手机价值已达到固定资产入账标准，但市公安局认为，手机发放终端为基层干警，涉及人数较多，未来回收报废程序繁琐，故未计入固定资产。

2. 未及时确认资产。如衡阳市公安局珠晖分局派出所枪弹库建设项目，枪弹库于 2023 年 12 月 22 日检查验收，但在 2024 年 3 月才确认固定资产计提折旧。

## 五、有关建议

（一）加强预算编制管理。一是根据预算指标完成情况、资金使用情况，调整下年度政府采购预算。财政审核时应重点关注其项目需求真实性、准确性。二是公安局在编制分局采购项目预算时，应尽量按采购项目细化。

（二）规范项目资金使用。严格执行单位财务管理制度，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批程序。对于结算资料不全的项目，以及实际采购与项目申报不符的，拒绝支付。

（三）进一步加强采购业务管理。对采购实施、合同签订、资金支付、履约验收、绩效评估、结果公开、资料归档进行全流程风险管控。

**1.严格执行评审报告及结果审查制度。**评审专家必须严格遵循招标文件所规定的评标方法及各项标准，秉持客观、公正、专业的态度开展工作，杜绝主观随意性及违规操作。评标活动采购人需对照招标文件要求、评标流程以及专家打分情况等，进行全面细致复核，确认评标结果准确无误后，方可签署《采购确认意见》。针对部分评标过程存在显著偏差、评标结果出现明显不合理之处，而采购人未能察觉并予以纠正的，财政部门应适时介入，依法依规追究采购人在监督环节失职责任。

专家评审时应严格参照招标文件规定的评标方法及标准执行，采购人应在评标活动结束后对评标结果进行复核，确认无误后签署《采购人确认意见》。针对评标过程与评标结果出现明显问题但采购人未发现的，建议财政部门适当追究采购人责任。

**2. 加强合同管理。**一是加大文本审核力度，做到表述严谨准确，不出现前后条款相互矛盾的情况；二是规范合同签订流程，订立合同应遵守国家法律法规和单位相关内控管理制度规定，做到合同条款明确、完备，确保合同文本要素齐全；三是强化合同履约验收，按照合同约定的数量、质量、技术、服务、安全标准及时间，组织验收并出具验收报告。针对政府采购服务，对承接主体及所提供的服务定期考核，将采购代理机构、承接主体、验收专家或第三方专业机构在参与项目合同履约、

验收过程中的违规行为纳入诚信记录，并视问题情节实行退出机制。

**（四）规范资产管理。**严格执行单位资产管理制度，采购货物并形成资产的，应及时、完整地列为资产，按规定进行登记，并纳入后续资产管理。准确完整登记资产卡片信息，定期清查盘点，及时对账，确保资产信息的全面、准确和完整。落实管理责任，及时处理资产盘盈、盘亏、资金挂账等事项。

附件：1. 2023 年度衡阳市公安局政府采购项目支出绩效评分表

2. 绩效评价有关问题数据统计汇总表

3. 绩效评价问题清单

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师

湖南分所

中国注册会计师：

中国·长沙

二〇二四年九月十二日



附件 1

2023 年度衡阳市公安局政府采购项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
决策（15 分）	政府采购项目决策（项目立项）	政府购买项目决策（立项）依据充分性	2.5	政府购买项目决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④政府购买项目支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤政府购买项目支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。每点各 0.5 分，否则，酌情扣分。	2.5	
		政府购买项目决策（立项）程序规范性	1.5	政府购买项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	①政府购买项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每点各 0.5 分否则，酌情扣分	1.5	
	绩效目标	绩效目标合理性	3	政府购买项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核政府购买项目绩效目标与政府购买项目实施的相符情况。	①政府购买项目是否有绩效目标；②政府购买项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③政府购买项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的政府购买项目投资额或资金量相匹配。每点各 1 分，否则，酌情扣分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核政府购买项目绩效目标的细化情况。	①是否将政府购买项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与政府购买项目目标任务数或计划数相对应。每点1分。不符合要求，酌情扣分	1	绩效指标设置欠完善，设定的绩效指标较模糊、笼统，无法通过具体指标值予以考核，不同项目间指标设置区别较小，部分指标设置无效。
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核政府购买项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与支出内容是否匹配；①②各1分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。③④各0.5分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。	2.4	石鼓公安分局、珠晖公安分局、雁峰公安分局三个分局非独立预算单位，未单独编制预算。衡阳市公安局高新开发区分局业务技术用房执法办案区及情报中心装饰装修工程政府采购项目采购预算不精准。
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与实际情况是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际情况是否相适应。每点各1分，酌情扣分	2	
过程 (25分)	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。 得分：到位率*4分	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 ≥90%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。	4	
		资金使用合规性	5	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①、②、③各1分，每出现1例扣0.5分，扣完为止；第④出现1例，该指标5分全扣。	4.5	衡阳市公安局业务技术大楼物业管理服务政府采购项目结算未附服务月度考核及人员考勤表等相关结算资料。
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	①是否已制定政府采购、招投标、资产管理内控制度，2分，出现1项不符合扣0.5分，扣完为止；②政府采购、招投标、资产管理内控制度是否合法、合规、完整，具有可操作性2分，出现1项不符合扣0.2分，扣完为止。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
		制度执行有效性	8	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ①5分，出现1例不符扣1分；②、③各1分，每出现1例不符扣0.5分，扣完为止；④1分，出现1例不符扣0.5分，扣完为止。	5	①衡阳市公安局业务技术大楼物业管理服务政府采购项目存在疑似串标的情况。③2023年警务通服务采购项目，实施单位均用领用签收代替收货验收程序，未执行验收流程且未出具验收结论；衡阳市公安局珠晖分局派出所枪弹库建设项目，实际验收时间晚于合同约定的验收日期。④衡阳市公安局警务通服务采购项目（联通）、衡阳市公安局警务通服务采购项目（电信），合同中未约定交货时限。
产出（30分）	产出数量	实际完成率	6	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2023年度实际政府采购设备数量或实际建设面积。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的2023年度计划政府采购数量或计划建设面积。 得分=分值*实际完成率	5	编制采购计划时未考虑可使用的旧设施设备，导致采购数与实际需求不符。
	产出质量	质量达标率	8	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，及时性，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：2023年度内实际达到既定质量标准且验收手续齐全的产品或建设面积。得分=3*质量达标率。②验收及时性，超过规定时间未验收的，发现1例扣1分，该项5分，扣完为止。	7	2023年警务通服务采购项目，实施单位均用领用签收代替收货验收程序，未执行验收流程且未出具验收结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
	产出时效	完成及时性	6	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：完成该政府采购项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照政府采购实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 实际完成时间不晚于计划完成时间的得满分，比计划完成时间晚3个月以内扣3分，比计划完成时间晚3个月以上的不得。	0	衡阳市公安局高新开发区分局业务技术用房信息化设备政府采购项目，合同约定签订合同后90个工作日内交付使用，合同于2023年11月29日签订，截至现场评价日还未竣工验收；衡阳市公安局石鼓分局人民路派出所提质改造工程项目，合同约定工期60天，2023年6月7日签订合同，2024年1月26日竣工验收，晚于合同规定时间5个月。
	产出成本	成本节约率	10	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[（采购预算（或上限值）-中标金额）/采购预算（或上限值）]×100%。成本节约率10%，计10分，每低1%，扣0.5分。	6	成本节约率为2.10%
效益（30分）	预算支出效益	发案率	5	对发案降低情况进行评价。	①全年刑事警情同比下降40%以上，得1分，否则不得分；②全年刑事发案数同比下降5%以上，得1分，否则不得分。	1	全年刑事警情同比下降35.08%
					全年街面“两抢”案件零发生，得2分，否则不得分。	2	
					全年未发生“打响、炸响、流失、踩踏”案件和涉校重大案事件，得1分，否则不得分。	1	
		破案率	7	对破案率情况进行评价。	①全年现行命案破案率均在95%以上，得1分，否则不得分；②全年现行八类恶性案件破案率均在95%以上，得1分，否则不得分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
					①电信诈骗案件全年破案数同比上升 15%，得 1 分，否则不得分；②电信诈骗案件全年及时止付 15 亿元以上，得 1 分，否则不得分。	1	电信诈骗案件全年及时止付 14.72 亿元
					①扫黑除恶方面打击战果全省排名前二，得 1 分，否则不得分；②禁毒方面打击战果全省排名前二，得 1 分，否则不得分。	1	禁毒方面打击战果全省排名前三
					传统侵财案件全年破案数同比上升 5%，得 1 分，否则酌情扣分	0.6	传统侵财案件全年破案数同比上升 3.01%
		社会治安环境	5	对社会治安环境进行评价。	全年治安警情同比下降 40%及以上，得 1 分，否则不得分。	0	全年治安警情同比下降 39.59%
					矛盾纠纷排查化解率达 100%，得 1 分，否则酌情扣分。	1	
					旅游业、网约房、娱乐场所等重点部位，重点场所安全稳定，得 1 分，否则不得分。	1	
					基层社区风险防范能力有力提升，得 1 分，否则不得分。	1	
					持续优化营商环境，工作成效排全省前二，得 1 分，否则不得分。	1	
		设备使用、资产后续管理	3	设备或资产的功能实现及使用情况、后续资产管理情况进行评价。	设备类：正常频率使用得 3 分，一般使用得 2.5 分，偶尔使用得 2 分，闲置得 0 分；由于故障导致设备不能正常使用的，按比例扣分，故障率超过 30%的，该指标不得分。其他情况酌情扣分。	2.5	警务通服务采购项目终端领用签字代替验收程序，合同金额合计占总合同金额的 15.29%
		受益群体满意度	10	受益群体对政府采购项目实施效果的满意程度。	根据问卷调查满意度*分值	8.9	综合满意度 89.04%
合 计			100	—	—	75.9	—

附件 2

绩效评价有关问题数据统计汇总表

2023 年度衡阳市公安局政府采购项目专项资金绩效评价

单位：万元、个、%

评价项目名称		资金总额 1	现场评价 金额 2	占比 =2/1	具体 项目 总数 3	现场 评价 项目 数 4	占比 =4/3	2023年尚 未支出资 金 5	占比 =5/1	挤占 挪用 资金 6	占比 =6/1	多头 申报 资金 7	占比 =7/1	虚报 冒领 资金 8	占比 =8/1	截留 资金 9	占比 =9/1	已 完 工 数 10	未 完 工 数 12	未开 工数 13	完工率 10/4	问 题 总 数
		项目是否完工对应 栏打√																				
合计		8,261.26	6,329.88	76.62	38	20	52.63	5,457.68	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	16	1	55.26	16
序号	具体项目名称	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	衡阳市公安局高新 开发区分局业务技 术用房设施设备政 府采购项目	742.45	742.45	100.00	/	/	/	562.45	75.76	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
2	衡阳市公安局高新 开发区分局业务技 术用房信息化设备 政府采购项目	1,465.47	1,465.47	100.00	/	/	/	1,177.47	80.35	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
3	衡阳市公安局高新 开发区分局警务通	3.78	-	-	/	/	/	0.11	2.91	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/

评价项目名称		资金总额 1	现场评价 金额 2	占比 =2/1	具体 项目 总数 3	现场 评价 项目 数 4	占比 =4/3	2023年尚 未支出资 金 5	占比 =5/1	挤占 挪用 资金 6	占比 =6/1	多头 申报 资金 7	占比 =7/1	虚报 冒领 资金 8	占比 =8/1	截留 资金 9	占比 =9/1	已 完 工 数 10	未 完 工 数 12	未开 工数 13	完工率 10/4	问 题 总 数
		项目是否完工对应 栏打√																				
	服务政府采购项目																					
4	衡阳市公安局高新 开发区分局业务技 术用房10KV配电及 充电桩工程政府采 购项目	258.41	258.41	100.00	/	/	/	108.41	41.95	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
5	衡阳市公安局高新 开发区分局业务技 术用房执法办案区 及情报中心装饰装 修工程政府采购项 目	190.93	190.93	100.00	/	/	/	70.93	37.15	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
6	衡阳市公安局高新 开发区分局警务通 服务政府采购项目	37.16	-	-	/	/	/	1.11	2.99	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
7	衡阳市公安局高新 开发区分局警务通 服务政府采购项目	44.73	-	-	/	/	/	1.34	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
8	衡阳市公安局排爆	59.76	59.76	100.00	/	/	/	2.99	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/

评价项目名称		资金总额 1	现场评价 金额 2	占比 =2/1	具体 项目 总数 3	现场 评价 项目 数 4	占比 =4/3	2023年尚 未支出资 金 5	占比 =5/1	挤占 挪用 资金 6	占比 =6/1	多头 申报 资金 7	占比 =7/1	虚报 冒领 资金 8	占比 =8/1	截留 资金 9	占比 =9/1	已 完 工 数 10	未 完 工 数 12	未开 工数 13	完工率 10/4	问 题 总 数
		项目是否完工对应 栏打√																				
	机器人采购项目																					
9	衡阳市公安局刑事 技术设备政府采购 项目	380.20	380.20	100.00	/	/	/	380.20	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
10	衡阳市公安局刑事 技术设备政府采购 重新立项项目	163.98	163.98	100.00	/	/	/	163.98	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
11	2023年全省特巡警 职业技能竞赛装备 采购项目	87.93	87.93	100.00	/	/	/	4.40	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
12	衡阳市公安局业务 技术大楼物业管理 服务政府采购项目	863.13	863.13	100.00	/	/	/	615.17	71.27	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
13	衡阳市公安局公安 三四级网租赁政府 采购项目	237.67	237.67	100.00	/	/	/	204.66	86.11	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
14	衡阳市公安局警务 通服务采购项目(移 动)	110.23	110.23	100.00	/	/	/	10.90	9.89	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/

评价项目名称		资金总额 1	现场评价 金额 2	占比 =2/1	具体 项目 总数 3	现场 评价 项目 数 4	占比 =4/3	2023年尚 未支出资 金 5	占比 =5/1	挤占 挪用 资金 6	占比 =6/1	多头 申报 资金 7	占比 =7/1	虚报 冒领 资金 8	占比 =8/1	截留 资金 9	占比 =9/1	已 完 工 数 10	未 完 工 数 12	未开 工数 13	完工率 10/4	问 题 总 数
		项目是否完工对应 栏打√																				
15	衡阳市公安局警务通服务采购项目(联通)	97.63	97.63	100.00	/	/	/	10.27	10.52	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
16	衡阳市公安局警务通服务采购项目(电信)	396.84	396.84	100.00	/	/	/	25.23	6.36	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
17	衡阳市公安局城区机关在职辅警人身意外保险采购项目重新立项	86.40	86.40	100.00	/	/	/	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
18	衡阳市公安局雁峰区分局警务通服务政府采购项目	97.00	-	-	/	/	/	4.85	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
19	衡阳市公安局雁峰区分局警务通服务政府采购项目	51.02	-	-	/	/	/	2.55	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
20	衡阳市公安局雁峰区分局警务通服务政府采购项目	29.61	-	-	/	/	/	1.48	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/

评价项目名称		资金总额 1	现场评价 金额 2	占比 =2/1	具体 项目 总数 3	现场 评价 项目 数 4	占比 =4/3	2023年尚 未支出资 金 5	占比 =5/1	挤占 挪用 资金 6	占比 =6/1	多头 申报 资金 7	占比 =7/1	虚报 冒领 资金 8	占比 =8/1	截留 资金 9	占比 =9/1	已 完 工 数 10	未 完 工 数 12	未开 工数 13	完工率 10/4	问 题 总 数
		项目是否完工对应 栏打√																				
21	衡阳市公安局石鼓分局人民路派出所提质改造工程	362.10	362.10	100.00	/	/	/	72.42	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
22	衡阳市公安局石鼓分局松木派出所附属工程政府采购项目	163.60	163.60	100.00	/	/	/	32.72	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
23	衡阳市公安局石鼓分局2023—2025年物业管理服务政府采购项目	199.56	199.56	100.00	/	/	/	157.99	79.17	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
24	衡阳市公安局石鼓分局警务通采购项目	161.23	-	-	/	/	/	80.93	50.20	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
25	衡阳市公安局石鼓分局警务通采购项目	19.53	-	-	/	/	/	12.91	66.10	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
26	衡阳市公安局石鼓分局警务通采购项目	13.23	-	-	/	/	/	3.46	26.15	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/

评价项目名称		资金总额 1	现场评价 金额 2	占比 =2/1	具体 项目 总数 3	现场 评价 项目 数 4	占比 =4/3	2023年尚 未支出资 金 5	占比 =5/1	挤占 挪用 资金 6	占比 =6/1	多头 申报 资金 7	占比 =7/1	虚报 冒领 资金 8	占比 =8/1	截留 资金 9	占比 =9/1	已 完 工 数 10	未 完 工 数 12	未开 工数 13	完工率 10/4	问 题 总 数
		项目是否完工对应 栏打√																				
27	衡阳市公安局石鼓分局机关及派出机构食堂食材配送服务政府采购项目	80.00	80.00	100.00	/	/	/	80.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
28	衡阳市公安局石鼓分局机关及派出机构食堂食材配送服务政府采购项目	130.00	-	-	/	/	/	130.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
29	衡阳市公安局石鼓分局机关及派出机构食堂食材配送服务政府采购项目	90.00	-	-	/	/	/	90.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
30	衡阳市公安局珠晖分局执法办案管理中心“提质增效”(视频轨迹定位)政府采购项目	78.56	-	-	/	/	/	78.56	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/

评价项目名称		资金总额 1	现场评价 金额 2	占比 =2/1	具体 项目 总数 3	现场 评价 项目 数 4	占比 =4/3	2023年尚 未支出资 金 5	占比 =5/1	挤占 挪用 资金 6	占比 =6/1	多头 申报 资金 7	占比 =7/1	虚报 冒领 资金 8	占比 =8/1	截留 资金 9	占比 =9/1	已 完 工 数 10	未 完 工 数 12	未开 工数 13	完工率 10/4	问 题 总 数
		项目是否完工对应 栏打√																				
31	衡阳市公安局珠晖分局派出所枪弹库建设	138.00	138.00	100.00	/	/	/	98.00	71.01	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
32	衡阳市公安局珠晖分局劳务外包服务项目	245.57	245.57	100.00	/	/	/	217.58	88.60	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
33	衡阳市公安局珠晖分局警务通采购项目	159.34	-	-	/	/	/	63.74	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
34	衡阳市公安局珠晖分局警务通采购项目	42.20	-	-	/	/	/	16.88	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	√			/	/
35	衡阳市公安局珠晖分局机关及派出机构食堂食材配送服务政府采购项目	437.00	-	-	/	/	/	437.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/
36	衡阳市公安局珠晖分局机关及派出机构食堂食材配送服	190.00	-	-	/	/	/	190.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		√		/	/

评价项目名称		资金总额 1	现场评价 金额 2	占比 =2/1	具体 项目 总数 3	现场 评价 项目 数 4	占比 =4/3	2023年尚 未支出资 金 5	占比 =5/1	挤占 挪用 资金 6	占比 =6/1	多头 申报 资金 7	占比 =7/1	虚报 冒领 资金 8	占比 =8/1	截留 资金 9	占比 =9/1	已完 工数 10	未完 工数 12	未开 工数 13	完工率 10/4	问 题 总 数
		项目是否完工对应 栏打√																				
	务政府采购项目																					
37	衡阳市公安局珠晖分局机关及派出机构食堂食材配送服务政府采购项目	152.00	—	—	/	/	/	152.00	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—		√		/	/
38	衡阳市公安局珠晖分局物业管理服务政府采购项目	194.99	—	—	/	/	/	194.99	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—			√	/	/

附件 3

绩效评价问题清单

2023 年度衡阳市公安局政府采购项目专项资金绩效评价


金额单位：万元

序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
合计	共计发现问题4类，问题总数16个。其中资金分配科学程度问题3个，资金使用规范程度问题1个，项目管理规范程度问题10个，资金效益实现程度问题2个。				
1	资金分配科学程度	衡阳市公安局高新开发区分局		绩效指标设置欠完善，设定的绩效指标较模糊、笼统，无法通过具体指标值予以考核，不同项目间指标设置区别较小，部分指标设置无效。	
2	资金分配科学程度	衡阳市公安局高新开发区分局		业务技术用房执法办案区及情报中心装饰装修工程政府采购项目采购预算不精准。	
3	资金分配科学程度	衡阳市公安局石鼓分局、 衡阳市公安局珠晖分局、		三个分局非独立预算单位，未单独编制预算。	

序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
		衡阳市公安局雁峰分局			
4	资金使用规范程度	衡阳市公安局	247.96	业务技术大楼物业管理服务政府采购项目结算未附服务月度考核及人员考勤表等相关结算资料。	
5	项目管理规范程度	衡阳市公安局	324.07	城区机关在职辅警人身意外保险采购重新立项项目、公安三四级网络租赁政府采购项目评标个别评分错误。	
6	项目管理规范程度	衡阳市公安局	14.40	城区机关在职辅警人身意外保险采购重新立项项目合同签订时间晚于合同规定的履约时间。	
7	项目管理规范程度	衡阳市公安局	494.47	警务通服务采购项目（联通、电信）合同缺乏履约时间主要要素。	
8	项目管理规范程度	衡阳市公安局高新开发区分局	258.41	业务技术用房10kv配电及充电桩工程政府采购项目合同缺乏付款方式主要要素。	

序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
9	项目管理规范程度	衡阳市公安局、高新分局、雁峰分局、石鼓分局、朱晖分局	1,263.53	警务通服务采购项目（联通、移动、电信）均用领用签收代替收货验收程序，未执行验收流程且未出具验收结论。	
10	项目管理规范程度	衡阳市公安局	544.18	刑事技术设备政府采购项目（包1、包2）未按时安装验收。	因刑事科学技术研究所续重新布局，设备安装后延
11	项目管理规范程度	衡阳市公安局高新开发区分局	2,657.26	业务技术用房相关项目未按期履约。	
12	项目管理规范程度	衡阳市公安局石鼓分局	525.70	松木派出所附属工程政府采购项目、人民路派出所提质改造工程项目未按期履约。	
13	项目管理规范程度	衡阳市公安局珠晖分局	138.00	派出所枪弹库建设项目实际验收时间晚于合同约定	

序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
				定的验收日期。	
14	项目管理规范程度	衡阳市公安局高新开发区分局	80.61	业务技术用房设施设备政府采购项目采购计划不精准	
15	资金效益实现程度	衡阳市公安局、高新分局、雁峰分局、石鼓分局、珠晖分局	1,263.53	警务通服务采购项目（联通、移动、电信）未将符合条件的资产计入固定资产管理。	
16	资金效益实现程度	衡阳市公安局珠晖分局	138.00	派出所枪弹库建设项目未及时确认资产。	



# 营业执照

统一社会信用代码

91430111MA4PA4UK72



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

副本编号: 1-1



名称 中喜会计师事务所(普通合伙)湖南分公司

类型 特殊普通合伙分支机构

负责人 张洪民

经营范围 在隶属企业经营范围内开展下列经营活动: 审查企业会计报表、出具审计报告, 验证企业资本、出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)


成立日期 2017年12月11日

营业期限

营业场所 长沙市雨花区雨花路88号裕华名苑4栋1919-1920房



登记机关



# 会计师事务所分所 执业证书



名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

负责人：张洪民

经营场所：长沙市雨花区雨花路88号裕华名苑4栋1919-1920房

分所执业证编号：110001684301

批准执业文号：湘财会[2019]3号

批准执业日期：2019年01月04日



证书序号：5003005

## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

# 注册会计师工作单位变更事项登记

## Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章  
2017年6月26日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
2017年6月27日

### 注意事项

- 一、注册会计师执行行业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

### NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

再次复印无效

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月6日

证书编号: 430100030023

No. of Certificate

批准注册协会:


Authorized Institute of CPAs

发证日期:

Date of Issuance

2007年11月21日

2012年2月21日



中国注册会计师协会



姓名 张洪民

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1972-02-17

Date of birth


工作单位 湖南德恒

Working unit

身份证号码 430202197202076018

Identity card No.





姓 Full name 胡鹏  
性 Sex 女  
出生 Date of birth 1983-02-18  
工作 Working unit 中喜会计师事务所(普通合伙) 湖南分所  
单位 Working unit  
身份 Identity card No. 430122198302180327  
证号 Certificate No.



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110001680336  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 12 月 14 日  
Date of Issuance      y      m      d