
衡东县“三樟黄贡椒”标准化生产技术研究与应用

项目绩效报告

一、专项资金概况

（一）项目实施单位基本情况
衡阳市蔬菜研究所成立于1979年，是副县级公益一类科研事业单位，为“国家大宗蔬菜综合技术体系衡阳综合试验站”、科技部“南方优质种苗快繁技术中心”、农业农村部“湖南省衡阳市优质种苗繁育基地”、“湖南省模范院士专家工作站”、“衡阳市蔬菜品种改良品种技术研究中心”依托单位，先后被农业农村部、中国科协、湖南省委组织部授予“农业农村系统先进集体”、“科技创新十佳单位”、“湖南省科技特派员工作先进单位”、“湖南省优秀基层党组织”荣誉称号，拥有一大批长期从事农业科研和推广的优秀人才及良好的科研基础设施，现有专业技术人员32人（其中研究员3人，副研究员9人，3人享受政府特殊津贴），各类科研仪器设备50余台（套），温室大棚20000余平方米。衡阳市蔬菜研究所长期致力于蔬菜新品种、新技术的研究、引进和示范推广，承担衡阳市“菜篮子”工程建设的技术培训工作，先后选育蔬菜新品种68个，引进和推广国内外优良蔬菜品种200余个，完成制订并已发布实施的湖南省地方标准、湖南省农业技术标准与技术规程24个，先后获国家、省、市科技成果奖励78项，选育的蔬菜新品种在全国31个省市均有应用推广，累计推广面积3000余万亩。
专项资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、预算资金基本性质
该项目资金为2020年度湖南省科技厅重点领域研发专项，省级财政全额拨付的专项资金50万，项目实施及合作单位自筹150万元。
2、用途和主要内容
专项资金主要用于 “三樟黄贡椒”标准化生产相关技术的研究与应用，包括：黄贡椒种质资源创制、黄贡椒新品种选育、露地黄贡椒栽培技术、秋延后与春提早大棚黄贡椒育苗栽培技术，推广项目所选育的杂交黄贡椒新品种，对推广应用的相关环节形成规范化技术标准。资金支出方向包括：
（1）标准化育苗大棚，春提早、秋延后蔬菜大棚建设及黄贡椒检测及加工设备：预算资金65万元。

（2）项目实施相关劳务费、专家咨询费、会议费：56万元。
（3）试验材料费、测试化验加工费、燃料动力费、知识产权费及其它支出：67万元。
（4）间接支出，主要是绩效支出：11万元。

专项资金绩效目标
1、总体目标

（1）培育优良自交系3个；

（2）培育黄贡椒新品种1个；

（3）露地黄贡椒栽培技术使黄贡椒亩产1300公斤以上；

（4）秋延后大棚黄贡椒育苗栽培技术使黄贡椒亩产1000公斤以上；

（5）春提早大棚黄贡椒育苗栽培技术使黄贡椒亩产1500公斤以上；

（6）制定标准化技术规程9项。
2、2020年年度目标

（1）收集黄贡椒种质资源40份，配制杂交组合30项，对配置的杂交组合进行品种特性监测； 

（2）进行春提早及秋延后辣椒的技术性试种；

（3）起草撰写标准化技术规程草稿6项。
二、专项资金使用及管理情况

（一）专项资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、专项资金到位情况

本项目专项资金通过省财政厅、科技厅下发的“关于下达2020年第八批创新型省份建设专项资金的通知（湘财教指【2020】74号）”下达至衡阳市财政局，衡阳市财政局第一时间拨付至衡阳市蔬菜研究所其它资金账户并纳入年度预算管理和使用，实际到位资金50万元。

2、项目自筹资金到位情况

项目拟自筹资金150万元，其中衡阳市蔬菜研究所50万元，衡东三樟兴薇黄贡椒农产品有限公司40万元，衡东大地飞歌合作社60万元均已落实并按照项目计划和执行进度使用。
（二）专项资金实际使用情况

截至2021年5月31日，本项目专项资金共计使用17.75万元，总体执行进度情况35.5%，专项资金具体支出科目及数量情况是：设备费4.84万元、试验材料费4.25万元；测试化验加工费1.5万元；燃料动力费0.76万元；差旅费0.32万元；会议费0.24万元；印刷费0.5万元；劳务费3.44万元；专家咨询费0.4万元；其它支出0.5万元，绩效支出1万元。

（三）专项资金管理情况
专项资金严格由衡阳市财政局其它资金专户统一管理。 

三、专项资金组织实施情况

（一）资金使用管理情况
资金按照要求与课题试验的开展正常进行，每月按时进行会议汇报与课题检查。
（二）项目组织实施情况
项目正在执行当中，未涉及到招标及调整。

四、专项资金绩效情况

（一）专项资金决策情况。
项目专项均按任务书预算科目和执行进度支出，未涉及相关资金使用调整和决策。
（二）专项资金过程情况。

按照项目实施单位衡阳市蔬菜研究所项目实施管理制度、财务制度进行管理。所有支出都需经项目负责人审批方可支出，对超出一定金额的支出，需提交所领导班子会研究决定后方可支出，在自查过程中，未发现挪用、挤占等违反财务管理制度现象，建立了资金管理专账，管理规范。

（三）专项资金产出情况
项目目前已经完成以下内容：

1、已收集黄贡椒种源30份，杂交配组60份。
2、通过项目组多年定向选育的黄椒品种湘椒64号申请了国家农作物品种登记，目前已经公示。

3、春提早大棚黄贡椒育苗及栽培技术研究所需设施已基本建成，相关研究也按计划进行之中。
4、黄贡椒标准化生产相关技术规程完成6个草稿撰写。

5、露地栽培黄贡椒技术于2021年春季已在基地进行试种，秋延后栽培育苗目前正在进行之中。

（四）专项资金效益情况
实施项目的衡东三樟兴薇黄贡椒农产品有限公司、衡东大地飞歌合作社上半年累计开展了815亩的黄贡椒规范化栽培技术示范，从目前反馈调查和反馈的数据看：其露地栽培降低了生产成本98元/亩，增收效益428元/亩，该技术累计辐射应用面积为0.8万亩，取得了较好的经济和社会效益，得到衡阳三樟黄贡椒产区种植户的好评。 

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

经验做法：

（1）精选实施人员，实行目标管理，项目组实行组长负责制，由组长制定具体的实施方案，将项目内容细化，项目责任到人，实行目标管理。
（2）协调内外的关系，落实资金，解决项目实施所需场地仪器等问题，优先保障项目的有序进行。

存在的问题：

（1）基础科研设施条件较差，目前用于开展现代化育种技术的科研设备不完善。

（2）高层次科技人员较少，科研创新技术相对不足。

到目前为止，未遇到项目执行的相关问题。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题

无
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