




















衡阳市工业项目“拿地即开工”全过程操作流程图





各园区管委会组织对产业园区（开发区）的环境影响评价、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源评估等等事项，实行区域评估。





各园区管委完成征拆，并做好通水、通电、通路和场地平整等地块前期开发工作，土地达到“净地出让”要求。





“标准地”出让前准备





国有建设用地使用权公开出让（≥30个自然日）





按标出让





各审批部门在主体相对明确的情况下，试行预审批制度，提前开展实质性审查，并提供预审批意见。





各园区管委会建立“标准地”控制性指标体系，会同市资规、发改、财政、生环等相关部门联合审核，明确地块建设标准、能耗标准、环境标准和亩均税收等“标准地”具体内容。





项目预审





前期开发





指标确定





区域评估





按正式审批规范、流程开展预审批和并联审批





企业对标承诺，签订“标准地”投资监管协议





成交结果公示（10个自然日）





达到法定审批条件





签订国有建设用地使用权出让合同





土地竞得人缴清土地出让金，办理国有建设用地使用权首次登记





审批服务





按照一般企业投资项目审批“最多跑一次”


要求，开展事项审批工作





取得正式审批文件





按标施建





对标验收





各园区管委会组织相关部门按事先约定条件对标进行竣工核验





项目竣工后，建设单位提出竣工验收申请





不合格





合格





按约定承担违约责任





限期整改





不合格





办理国有建设用地使用权及房屋（构筑物）所有权首次登记





不合格





不合格





全过程监督管理





合格





园区管委会组织相关部门按监管协议等约定条件对标进行达产复核





按约定承担违约责任，管委会商相关部门启动用地退出机制





限期整改





项目达产后，企业提出达产复核申请





合格
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