学校宿舍楼改扩建专项资金自评报告

一、项目概况

项目名称：衡阳市第三中学校宿舍楼改扩建工程  

项目地点：衡阳市第三中学学校校园内  

3. 项目背景：  

   随着学校招生规模的扩大，现有宿舍楼已无法满足学生的住宿需求。为改善学生住宿条件，提升校园基础设施水平，学校决定对现有宿舍楼进行改扩建。项目于2024年7月立项，2024年7月正式启动，2024年9月竣工并投入使用。

4. 资金来源：  

   项目资金主要来源于上级财政专项资金，总预算为202.98万元，实际使用资金为170万元，剩余资金贷待竣工结算支付
二、项目实施情况

1. 项目进度：  

   项目按计划分阶段实施，具体进度如下：  

   前期准备阶段（2024年3月-2024年7月）：完成项目立项、可行性研究、设计方案审批、招投标等工作。  

   施工阶段（2024年7月-2024年9月）：完成宿舍楼主体结构建设、室内外装修、配套设施安装等。  

   竣工验收阶段（2024年9月-2024年10月）：完成工程验收、消防验收、环保验收等工作，宿舍楼正式投入使用。

2. 项目质量：  

   项目严格按照国家建筑标准和规范施工，工程质量达到优良水平。施工过程中未发生重大安全事故，工程质量通过了相关部门的验收。

3. 资金使用情况：  

   预算执行情况：项目总预算为202.98万元，实际使用资金为170万元，剩余资金贷待竣工结算支付。
三、项目成效

1. 改善住宿条件：  

   宿舍楼改扩建后，新增床位120个，有效缓解了学生住宿紧张的问题。宿舍楼内配备了现代化的生活设施，如空调、热水器、独立卫生间等，极大提升了学生的居住舒适度。

2. 提升校园环境：  

   宿舍楼的外观设计与校园整体风格相协调，提升了校园的整体形象。同时，宿舍楼周边环境得到了美化，增加了绿化面积和休闲设施，为学生提供了更好的生活学习环境。

3. 社会效益：  

   项目的实施得到了学生、家长及社会各界的广泛好评，进一步提升了学校的声誉和吸引力。同时，项目的建设也为当地建筑行业和相关产业带来了经济效益。

存在的问题与改进措施

1. 存在的问：  

   - 施工期间因天气原因导致工期略有延误。  

   - 部分设备采购流程较为复杂，影响了施工进度。  

   - 资金使用过程中，部分环节的审批流程较为繁琐，导致资金拨付稍有延迟。

2.改进措施：  

   - 加强项目前期规划，充分考虑不可控因素，合理安排工期。  

   - 优化设备采购流程，提前做好市场调研和供应商选择。  

   - 加强与相关部门的沟通协调，简化资金审批流程，确保资金及时到位。

五、自评结论

总体而言，衡阳市第三中学学校宿舍楼改扩建专项资金项目严格按照计划实施，资金使用规范，工程质量优良，达到了预期目标。项目的实施不仅改善了学生的住宿条件，还提升了学校的整体形象和社会影响力。在今后的项目建设中，学校将继续加强项目管理，优化资金使用效率，确保各项工程顺利实施。
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