2023年衡阳市逸夫中学
消防工程改造项目支出绩效自评报告

一、消防改造工程专项资金项目概况：
我校校园建成后，消防设施设备达不到消防要求，发生重大事故无法及时救援，无法保障学生和师生的安全。我校于2022年9月取市教育局改消防改造工程立项。2023年11月取得市财政局预算评审，预计工程项目金额55万元。2023年6月与湖南省云尚项目管理有限公司招标，中标公司展康建设集团有限公司签下合同45.22万元。该工程已于2023年7月开，9月完工，工程期限60天，2022年12月财政下拨该项目资金55万元，于年底收回，2023年返还55万元。
[bookmark: _GoBack]二、消防改造工程专项资金使用及管理情况：
2023年按该项工程进度支付进度款43.83万元，合同总价45.18万元，余款1.3万作为质保金于2024年支付，余款补财政收回。
3、 消防改造工程专项资金绩效情况 
2023年我校按照上级主管部门各项指示，认真排查校园各项安全隐患，保障全校师生在校安全，创造良好的教育教学环境。

