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2024年财政评价简要情况表

评价项目名称 主管部门 资金总额（万元） 现场评价金额（万元） 项目总数 现场评价项目数 评价得分 评价等级

衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效
评价

衡阳市教
育局

1000万元 1000万元 4 4 80.69 良

评价指标 权重 指标得分 得分权重 指标得分等级 主要扣分理由

决策 15 分 15% 13 86.67% 良 决策程序不合规；绩效目标设置不合理不明确

过程 25 分 25% 19 76% 较差 预算执行率低；管理制度执行不到位

产出 40 分 40% 34 85% 良 目标未 100%完成；项目完成不及时；项目管理不规范、不及时

效益 20 分 20% 14.69 73.45% 较差
新课桌对学习环境改善程度不明显；公租房及家具使用率未到 80%；学生对新购设备满意

度未达 95%

评价主要内容 发现的主要问题 原因分析及工作建议

政策制度 无 无

资金分配
①预算依据不充分。衡阳市八中事前无必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评

估，年初未对该笔资金设立绩效目标、撰写项目立项报告。②项目前期谋划不充分。资金

投入与项目资金缺口不匹配。

原因：①预算绩效管理意识不足，资金使用缺乏计划性，②业财融合不到位。

建议：①规范立项申请，完善立项资料；②促进业财融合，加强绩效培训；③

建议市财政加强资金监管。

资金管理
①货款支付不及时，预算执行率明显偏低。公租房设计费、公租房家具款、课桌椅采购款

均支付不及时，财政配套资金预算执行率 57.36%。

原因：①未定期梳理应付账款清单。及时跟进项目进度。

建议：①督促项目进度，及时梳理、支付欠款。提高预算执行率。

项目管理

①项目产出不达标。公租房建设项目数量、建筑面积未达标，与合同约定内容差距较大；

②项目流程不规范。公租房初步设计合同签订日期晚于项目招标文件公布时间；③资产管

理不到位。公租房家具入账时间晚于应入账时间 8个月；资产报废收入未入账，报废流程

不规范；公租房家具及课桌椅均明显发霉，公租房楼道有较多杂物堆积，影响消防安全，

管理不到位。

原因：①项目规划不合理；②项目流程管理不严格，项目过程管理不到位；③

财务知识储备不足；④国有资产管理和保护意识有待提高。

建议：①做好前期规划，严格履行合同；②严格把控流程，优化租房管理；③

加强财务培训，提升会计质量；④规范资产管理，防止资产流失，减少经济损

失。

资金效益
项目效益不及预期。①公租房使用率较低，公租房套数建设规划大于实际需求；②课桌椅

使用效果欠佳，问卷调查结果显示 81.9%的学生认为旧课桌仍可使用，41.53%的学生对新

课桌椅的舒适度不满。

原因：市八中对项目效益未引起足够重视。

建议：坚持实事求是，重点关注项目绩效，提高资金效益。

注：以上填列事项主要体现评价报告的简要概况，发现的主要问题既要分项归纳概述，还要辅以有关的数据说明并列举必要的问题实例，原因分析和工作建议要与问题相呼应。此表作为绩效评价报

告的首页。
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湖南九澧咨询服务有限公司
九澧绩字〔2024〕第 14-006 号

2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金
绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，规范和

加强财政专项资金管理，提高专项资金使用效益，根据

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》

（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省

人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

（湘办发〔2019〕10 号）、《衡阳市财政局关于开展 2024
年财政评价工作的通知》（衡财绩〔2024〕211 号）文

件规定，湖南九澧咨询服务有限公司接受衡阳市财政局

委托，对衡阳市第八中学 2023年教育基金财政配套资金

进行绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1.预算支出决策背景。衡阳市第八中学（下文简称“市

八中”）拟自主筹集资金，改善学校校园面积、校园建

设以及设施设备等落后面貌，提升办学条件，得到校友

李林先生支持。李林先生承诺对市八中捐资教育基金 1
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亿元，资金分三期到位（2022年 1月 17日已到位第一期

教育基金 3000万元），同时希望市政府从 2022年起，

连续三年每年对市八中投入教育基金财政配套资金 1000
万元，支持市八中发展。根据衡阳市财政局、市教育局

《关于加大对衡阳市第八中学资金投入的请示》（衡教

〔2022〕9号），衡阳市政府批准了该项资金申请。

2.预算支出主要内容。2023年市八中教育基金财政

配套资金预算支出 1000万元，到位资金 1000万元，实

际支付资金 573.63万元，资金执行率 57.36%。专项资金

主要用于市八中公租房及配套设施建设、公租房家具采

购、学生课桌椅采购和教学楼测绘费支出（具体支出情

况详见附件 2）。

（二）预算资金使用管理情况

1.项目组织与实施。该笔专项资金由衡阳市教育局联

合衡阳市财政局，向衡阳市人民政府申请，经衡阳市政

府审批拨付。项目主管部门为衡阳市教育局，项目实施

单位为衡阳市八中。

衡阳市人民政府审批文件中明确要求衡阳市八中对

2022年—2024年每年 2000万元资金（教育基金 1000万

元，财政配套资金 1000万元）提供使用计划和方案，并

进行效益评价。该专项立项阶段无立项报告和使用方案，

事前无必要的可行性研究、专家论证、风险评估，单位

年初未制定项目绩效目标。实施的项目中除支付小额测

绘费用外，其他项目均采用政府采购公开招标形式，项
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目评审、监督管理、项目验收等程序较规范。

2.资金管理。市八中建立了《衡阳市八中学校建设项

目管理制度》，用以规范项目实施及专项资金使用过程，

制度中规定项目预算是学校综合预算的组成部分，应纳

入学校总体预算；总务部门对专项资金使用情况进行监

督，确保专款专用。

根据 2022 年 10 月市八中党委会会议决议，市八中

2023年计划使用配套资金 790万元，计划业务量不饱和，

与 1000万元的预算投入不匹配，资金利用率低。该笔预

算于 2023年 5月拨付到位，资金拨付及时。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1.绩效总目标。加强校园建设，进一步改善市八中办

学条件，提升学校整体教学水平；缓解青年教师的生活

压力，改善青年教师居住环境，调动教师工作积极性。

2.阶段性目标。市八中 2023 年公开预算报表中无绩

效目标表。根据学校党委会会议资料、项目实施文件及

单位绩效自评报告，评价人员整理出市八中本年度绩效

目标如下：

（1）公租房建设项目：完成公租房项目结算，支付

工程尾款，安排满足入住条件的教职工入住新建公租房。

（2）课桌椅采购项目：完成 4000 套课桌椅采购，

2023年暑假期间替换教学楼所有旧课桌椅。

（3）公租房家具采购项目：确保公租房家具配套齐

全，支付公租房家具货款，维护家具正常使用。
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3.项目产出

（1）公租房建设项目：学校共建成公租房 102套，

新建道路长 300m，改造道路长 1200m，改造公共活动场

地 670 ㎡，停车场设置停车位 77 个（含汽车充电桩 29
个），配套给水管 100m、排水管 300m、通信工程 300m
等辅助设施。截至目前公租房建设项目完成初步结算，

待财政评审中心出具财政评审结果；2023 年支付公租房

项目工程款 330 万元，均从该配套资金指标支出，支付

比例至项目合同金额 76.34%；公租房入住率 71.43%。

（2）课桌椅采购项目：完成 4000 套学生课桌椅采

购，2023年 9月 1 日课桌椅到货，2023年 10月 24日完

成验收。截至目前，3867套课桌椅已投入使用，剩余 133
套课桌椅存于学校体育馆仓库内，课桌椅使用率 96.68%。

（3）公租房家具采购项目：完成公租房家具配置，

每个公租房配有热水器、油烟机、一张小方桌、一个衣

柜、一张书桌、两把靠椅、一个角柜、一个沙发、一张

床、两个床头柜和窗帘；2023年支付公租房家具采购款

144.11万元，支付进度约 95%；家具使用率 71.43%。

4.项目效益

（1）改善教师居住条件，维护教师队伍稳定。

公租房建设项目，为市八中青年教师提供了 102 套

公租房，有效解决青年教师住房不足、居住条件差、工

作生活来回忙的问题。改善青年教师生活条件，积极营

造青年教师队伍健康发展环境，建立健全的教师人才保
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障机制，在引进人才、留住人才、发展教育事业方面起

到积极的作用。

（2）加强基础设施建设，增强学校“硬实力”。

公租房配套设施的建设，促进市八中基础配套设施

日趋完善。停车场的建设一定程度解决校园停车位不足、

停车不规范等问题，有助于维护校园秩序；校园道路建

设、公共活动区域改造以及其他辅助设施建设，提高了

校园安全系数，同时使校园规划更合理。校园硬件设施

环境改善有利于增强学校的综合实力，推动学校不断向

前发展，有助于实现公共教育协调发展。

（3）改良教学设备，提升学生学习质量。

学生课桌椅更换，提升学校教室环境整齐度和美观

度，一定程度提高学生使用舒适度，增强学生和家长满

意度。市八中采用两种高度的课桌椅，目的在于适应不

同高度学生学习使用，缓解学生身高差导致课桌椅使用

过程中不舒服的状况，学生更能集中精力学习，提高学

习质量。

二、绩效评价工作情况

（一）评价过程。本次绩效评价主要分为四个阶段：

前期准备阶段、现场评价阶段、撰写报告及反馈意见阶

段和项目归档阶段。

前期准备阶段主要包括制定绩效评价实施方案和编

制绩效评价指标体系表（附件 1）。现场评价阶段需到项

目现场及被评价单位了解、核实项目具体实施情况。现
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场评价过程中，工作组根据资金使用情况和项目实际情

况，实施资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记

录、询问、分析计算等必要的现场评价程序，并结合预

算编制、执行和监督、项目决策、资金分配与使用、项

目组织管理、项目绩效完成情况、资产管理等方面对项

目进行了综合评价。报告撰写及反馈意见阶段，工作组

根据工作底稿和资料收集情况等，进行数据汇总分析和

综合评价，形成报告征求意见稿，并根据委托方和被评

价单位反馈意见修改报告形成报告定稿。最后阶段，分

类归集、整理、存档和保管各类资料。

（二）评价方法。本次评价过程中，根据评价对象

的具体情况，采取比较法、因素分析法、成本分析法、

公众评判法等多种方法相结合的方式开展评价。绩效评

价指标体系表从项目决策、项目过程、项目产出、项目

效益四个维度设计，客观分析每个维度的绩效结果，进

而形成评价意见。为完成绩效指标的分析评价工作，绩

效评价工作小组依据绩效评价指标体系设置了项目资金

支出明细表、调查问卷，并对现场调查情况进行了记录

和整理。项目单位对所提供的数据真实性负责，绩效评

价工作小组最终对数据进行核实确认和汇总分析。

三、预算支出主要绩效及评价结论

市八中 2023年财政配套专项资金项目实施取得了一

定的成效。解决了青年教师住房问题，为青年教师提供

更便利的生活和居住条件，有助于稳定教师队伍；改善
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了学生教室学习环境和校园环境，助力学生全面发展；

提高了学校综合实力，有助于学校提供更优质的教育资

源和服务。但是该预算支出在绩效管理方面仍然存在诸

多不足，如年初预算不科学、项目产出不达标、项目效

益不显著、项目管理不规范、财务处理不正确和资产管

理不到位等问题。

本次绩效评价抽查资金占比 100%，抽查项目数量占

比 100%，共收回有效问卷 1087 份，其中教师问卷 148
份，学生问卷 939 份。绩效评价组通过现场评价、资料

分析、问题核实、问卷汇总等方式综合进行绩效评价，

绩效评价综合得分“80.69”，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况。预算支出决策部分共设

立 3个二级指标，6 个三级指标，满分 15分。①预算支

出决策依据充分；②决策程序不合规，扣 0.5分；③绩效

目标设置不合理，扣 0.5分；④绩效指标不明确，扣 1分；

⑤预算编制较科学；⑥资金分配较合理。预算支出决策

指标合计扣除 2 分，该项得分：13分。

（二）预算执行过程情况。预算执行过程部分共设

立 2个二级指标，5 个三级指标，满分 25分。①资金到

位率 100%；②预算执行率 57.36%，扣 5分；③资金使用

合规；④管理制度较健全；⑤租房管理制度执行不到位，

制度执行有效性指标扣 1分。预算执行过程指标合计扣

除 6分，该项得分：19分。
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（三）预算支出产出情况。预算产出过程部分共设

立 4个二级指标，9 个三级指标，满分 40分。①公租房

目标完成率未达 100%，三项目标未完成扣 2分；②桌椅、

家具设备购置验收完成率 100%；③公租房质量达标；④

物业维护不到位，建筑房屋规范性扣 0.5分；⑤设备达标

率 100%；⑥四例设备管理不合规，设备管理规范性扣 2
分；⑦项目付款不及时，项目完成及时性扣 1分；⑧一

个项目管理不及时，扣 0.5分；⑨成本节约率 100%。预

算支出产出指标合计扣除 6分，该项得分：34分。

（四）预算支出效益情况。预算支出效益部分共设

立 1个二级指标，6 个三级指标，满分 20分。①学生学

习环境改善程度不明显扣 1分；②教师公租房需求响应

程度 100%；③公租房及家具使用率未到 80%，扣 1.71
分；④课桌椅使用率大于 90%；⑤学生对学校新购设备

的满意度未达 95%，扣 2.6分；⑥教师对公租房满意度达

95%以上。预算支出效益指标合计扣除 5.31分，该项得

分：14.69分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.制度建设较完善，质量把控较严格。市八中建立了

《衡阳市八中学校建设项目管理制度》，明确了项目建

设过程中各部门管理职责与监督责任、规定了项目组织

与实施流程、专项资金管理办法和项目监督与检查审核

制度，重要事项通过校党委委员会集体决议，项目制度
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较完善，项目过程管理较及时；针对教职工住房管理问

题，市八中早期制定了《教职工教师公寓住房分配及管

理办法》，新公租房建成以后，学校及时制定《衡阳市

第八中学公房调配管理办法》，更新教职工住房管理方

案，优化教职工分房制度和住房管理细则，项目制度更

新较及时。

市八中严格把控项目质量，项目招投标环节、项目

实施环节和项目验收环节均按照有关文件规定执行，项

目实施过程管理到位。项目验收合格率 100%，现场评价

未发现质量不达标问题。

2.项目资金管理规范。市八中在《衡阳市八中学校建

设项目管理制度》中规定了项目资金管理方面的内容，

明确项目资金专款专用。本次专项资金支出全部用于校

园建设及办学方面，包括教职工公租房及基础配套设施

建设、学生课桌椅采购、公租房家具采购和教学楼测绘，

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）主要问题及原因分析

1.立项依据不完善，项目前期谋划不充分

（1）预算依据不充分。该专项资金依据衡阳市财政

局、市教育局《关于加大对衡阳市第八中学资金投入的

请示》（衡教〔2022〕9号）文件，作为市八中校友捐赠

教育基金财政配套资金拨付，主要用于支持衡阳市八中

校园建设，改善办学条件。市八中事前无必要的可行性

研究、专家论证、风险评估、绩效评估，年初也未对该
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笔资金设立绩效目标，无项目立项报告和使用方案，项

目预算依据不充分。

（2）项目前期谋划不充分。经评价人员现场核查，

市八中校党委会 2022年 10月 27日会议决议中明确该笔

财政配套资金计划用于弥补 600 万元公租房资金缺口和

190万元课桌椅采购支出，预算支出合计 790万元，但却

申请 1000万元财政配套资金，财政资金投入远高于实际

需求，不符合“过紧日子”的中央文件精神。

主要原因为：一是被评价单位预算绩效管理意识不

足，资金使用缺乏计划性。预算单位年初未对财政资金

具体使用方向和用途做出明确规划，“谁申请资金，谁

编制目标”的概念未深入贯穿到绩效管理中。二是业财

融合不到位。2022 年校党委会议中已经提到财政配套资

金使用计划，2023 年市八中财务未能根据项目实际情况

设置详细的绩效指标，财务与业务沟通不及时，导致绩

效管理存在漏洞。

2.项目产出不达标，项目效益不显著

（1）公租房建设内容与规划不一致。按照《建设项

目工程总承包合同》约定，公租房建设项目规划的实施

内容包含：公租房面积达 44平方米/套，配套建设电力电

缆 400米、地埋式升降式垃圾站和变配电灯辅助设施等。

评价组查看项目竣工资料和项目现场发现：市八中公租

房建筑面积为 35平方米/间或 28平方米/间，明显小于规

划面积；且 400 米电力电缆、地埋式升降式垃圾站和变
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配电灯辅助设施未修建。项目产出与合同约定内容存在

较大差距。

（2）项目效益不及预期。一是公租房使用率较低。

根据现场调查，市八中目前公租房分配率 71.43%，仍有

27 间公租房空置，如果按照《衡阳市第八中学公房调配

管理办法》，调整成 2 人/套的住房标准，则房屋空置率

达到 62.74%，造成一定的浪费。二是课桌椅使用效果欠

佳。市八中采购两种不同高度的课桌椅，目的在于更有

效满足学生身高差导致的需求，但经工作组现场查看及

询问，课桌椅配备过程中统一随机分配，市八中并未对

学生的身高及需求进行调研和统计，课桌椅分配结果未

达到预期效益。此外，学生问卷调查结果显示，81.9%以

上学生觉得旧的课桌可以继续使用，不影响学习，41.53%
的学生对新课桌椅的舒适度不满意，18.53%的学生对课

桌椅高度不满意，新课桌椅使用为学生带来的满意度不

明显。（说明：现场评价时高三学生已毕业离校，本次

问卷调查对象为高一、高二学生，问卷调查结果可能存

在一定局限性）。

主要原因为：一是市八中项目规划不合理，对项目

可行性未做深入研究，导致部分项目未实施。二是市八

中从学校长期发展战略考虑，留有部分住房待后期新入

职教师申请入住；三是市八中对项目效益未引起足够重

视，项目实施过程中工作人员更多考虑工作便利性，忽

视课桌椅的使用效益，一次性随机配备课桌椅。
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3.项目管理不规范，货款支付不及时

（1）公租房初步设计合同签订流程不规范。根据衡

阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市建设领域行政审

批制度改革实施方案（试行）》的通知，初步设计方案

为申请工程建设项目用地基本资料，初步设计方案合同

应当于公租房建设工程项目招标文件发布之前签署，市

八中申请公租房建设项目时虽然提供了初步设计方案，

但该合同签订日期晚于公租房建设项目招标文件公布时

间，合同签订流程不规范。

（2）公租房管理制度执行不到位。一是分房制度落

实存在疏漏。问卷调查结果显示，市八中个别教职工满

足分房条件且提交了分房申请，申请未被批准。二是公

租房管理不到位。根据《衡阳市第八中学公房调配管理

办法》第十条规定，公租房长期（一个月以上）空闲的，

由学校总务处书面通知立即整改并进行相应处罚或要求

退租，工作组现场核查发现，公租房自分配后，学校仅

安排保洁人员清扫楼道卫生，未定期检查教职工入住情

况，教职工是否长期入住，难以核查。同时，问卷调查

结果反映，个别教职工已分到房但长期未居住，公租房

长期空置。

（3）项目付款不及时。一是公租房设计费支付不及

时。按照《建设项目工程总承包合同》约定“通过施工

图审查后，市八中支付施工图设计费 60%，公租房项目

验收并交付后支付剩余 40%”。公租房于 2022年 8月完
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成验收，并于 2023 年 10 月底完成教师分配入住。截至

2024年 6 月，市八中仍未支付剩余 40%设计费。二是公

租房家具付款不及时。按照公租房家具《采购合同协议

书》约定，公租房家具合同签订后预付项目款 50%，验

收完成后支付至 95%。经现场核查，完成验收日期为 2022
年 10月 17日，市八中实际支付货款日期为 2023年 5月

12日，一次性付款至 95%，付款时间及付款方式不符合

合同约定。

主要原因为：一是市八中对合同签订流程管理不严

格，对合同签订时间节点把控不到位。二是市八中单位

管理制度执行不严格，项目过程管理不到位，市八中未

对教职工入住公租房后的情况进行实质性管理。三是市

八中未定期梳理应付账款清单，及时支付明显超过付款

期限的项目款。

4.财务处理不准确，资产管理不到位

（1）财务处理不规范。一是财务入账不及时。根据

《政府会计准则第 3 号——固定资产》规定“购入、换

入、接受捐赠、无偿调入需要安装的固定资产，在固定

资产安装完成交付使用时确认”，公租房家具 2022年 10
月完成安装并验收，财务入账时间应为 2022 年 10 月，

市八中实际入账时间为 2023年 5月，不符合《政府会计

准则》规定。二是资产报废收入未入账。《政府会计准

则第 3 号——固定资产》第二十三条规定政府会计主体

按规定报经批准固定资产报废、毁损的，应当将处置收
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入扣除相关处置税费后的差额按规定作应缴款项处理或

计入当期费用。市八中 2022年报废一批课桌椅等固定资

产，报废净收入 3.07 万元未做财务入账处理，市八中实

行资金收支两条线管理方式，只在非税收入备查账中进

行了登记。三是资产报废流程不规范。经评价人员现场

勘查，市八中固定资产账实不符，2024 年拟处置固定资

产清单中，3320张旧课桌、2385把旧凳子已处置，但未

提交固定资产报废申请，不符合固定资产报废流程。

（2）实物资产管理不到位。评价小组现场勘查发现，

市八中闲置公租房家具和课桌椅均存在明显发霉现象，

课桌椅存放地体育馆一楼环境阴暗潮湿，木制设备容易

发霉，不适合长期存放。此外，公租房楼道放置多个晾

衣架或挂满衣服，对安全疏散通道造成一定障碍，不符

合消防安全要求。

主要原因为：市八中财务管理意识不足，政府会计

记账原理和方法等相关财务知识储备不足，对国有资产

处置流程重要性未引起足够重视，对国有资产管理和保

护有待进一步加强。

六、有关建议

（一）加强专业培训，提高预算管理水平

1.规范立项申请，完善立项资料。根据《中共湖南省

委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件规定，

对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等，
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开展事前绩效评估，运用科学合理的评估方法，重点论

证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方

案可行性、筹资合规性等。

2.促进业财融合，加强绩效培训。一是促进业务部门

和财务部门沟通融合。如年初绩效目标申报和预算报表

编制可由管理层、财务部门和业务部门共同协作完成，

结合项目预算、项目管理、项目产出和效益目标，设置

合理、清晰、量化的绩效目标。二是加强绩效管理方面

知识培训。如定期组织预算绩效管理专业培训，提升绩

效管理效率和效益。必要时聘请专业第三方机构，进行

绩效目标申报和绩效自评等相关指导，进一步落实国家

及湖南省绩效管理相关政策文件精神，夯实预算绩效管

理基础，提高绩效管理水平。

（二）合理规划项目，重点关注项目绩效

1.做好前期规划，严格履行合同。一是建议在后期项

目建设中，根据项目必要性、项目预算、项目实施条件

等，合理规划项目，提高项目规划精准度，减少项目实

施偏差。二是建议项目实施过程中，市八中严格按照项

目合同约定内容执行，不得随意更改项目内容。如因特

殊原因需要变更项目内容，应当及时签订补充协议，对

更改内容做出具体说明。

2.坚持实事求是，提高资金效益。一是前期进行充分

调研，全面了解学校基本、迫切的需求，注重项目使用

效益。如课桌椅使用过程中，应依据学生身高特点，合
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理分配不同高度的课桌。根据本次调查问卷的结果，在

后期项目申请时，可适当为学生解决增加实验器材及体

育器材、改善厕所环境和住宿环境等需求；二是合理协

调公租房申请与空置房屋管理问题，保障教师权益的同

时提高公租房利用率。如完善公租房管理办法，对暂时

空置的公租房转作他用，或者补充公租房申请条件，为

班主任、值班教师等更多有需要的教师提供工作便利。

一方面从长远角度保障新入职教师有房可住，另一方面

提高暂时空置住房的使用率，提高资金使用效益。

（三）优化项目管理，定期清理应付账款

1.严格把控流程，优化租房管理。一是深入学习《中

华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国商标法》，

熟悉项目采购流程，把控项目细节，避免“先做项目后

签合同”的风险，严格遵守项目申报、项目实施和项目

验收相关规定，确保项目管理全过程合法合规。二是加

强公租房资格审核，实施公租房动态管理。严格按照公

租房分配管理制度审核申请人资格，分房过程客观公平，

做到所有教职工应分尽分；对入住公租房的教职工实施

动态管理，建议市八中制定公租房检查制度，定期或不

定期抽查公租房教职工入住情况，对长期（一个月以上

或抽查三次以上）未入住、转租、转作他用的教职工，

采取在教务群公示、补收租金或责令退租等处罚措施，

进一步保障其他教职工权益。

2.督促项目进度，及时支付欠款。一是严格执行合同
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约定，及时督促项目进度，做好项目验收、决算、申请

资金评审等工作，提高项目管理效率，降低项目违规风

险。二是定期梳理应付账款信息，对于长期应付未付项

目款及时提醒供货商开具发票，完成项目结算，降低诉

讼风险，提升项目预算执行率。

（四）规范资产管理，防止国有资产流失

1.加强财务培训，提升会计质量。组织财务相关知识

培训，熟悉各项政府会计准则，提升财务人员会计确认、

计量、记录与报告等方法准确性，对满足入账条件的资

产和收入及时入账。同时，区分财务会计和预算会计记

账规则，对报废资产收入等应上缴国库的非税收入，不

可漏记，财务会计中计入应缴款项，切实满足政府会计

“全面性”信息质量要求，提升财务会计信息准确性和

有用性。

2.规范处置流程，防止资产流失。《事业单位国有资

产管理暂行办法》第二十五条规定事业单位处置国有资

产，应当严格履行审批手续，未经批准不得自行处置。

市八中应当规范资产处置审批流程，严格按照规定流程

申请资产处置和入账，未经上级主管部门审批，不得擅

自处置国有资产。

3.改善储存条件，减少经济损失。妥善储存课桌椅、

公租房家具等新购置资产，如储存至较高楼层，由专人

负责定期清洁管理，减少因资产霉变等原因造成的不必

要损失，导致资源浪费。
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（五）加强资金监管，提升全面预算绩效管理水平

针对本报告中体现的市八中立项依据不充分、预算

执行率偏低、资金使用效益较低等问题：新申请的项目，

要求其提交项目立项依据，明确项目资金使用计划，完

善项目绩效目标申报资料及流程，必要时开展项目事前

评估，评价项目必要性、可行性和项目预算合理性等。

同时严格监控项目资金使用过程，定期实施项目运行监

控，开展项目自评，及时发现和改进项目实施过程中存

在的问题，规范项目管理和资产管理，提交绩效运行监

控报告及自评报告，进一步提升全面预算绩效管理水平，

提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

根据招标文件规定，公租房建设工程款来源为自筹

及财政拨款，根据市八中付款记录及付款计划，公租房

工程款均采用财政拨款形式支付，与招标文件筹集方式

不同。建议市财政综合考虑市八中教育基金使用情况拨

付剩余公租房工程款。
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附件：1.2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效
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附件 1

2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因

决策（15
分）

预算支出
决策（项
目立项）

4

预算支出
决策（项
目立项）
依据充分

性

2.5

预算支出决策（项目立
项）是否符合法律法规、
相关政策、发展规划以及
部门职责，用以反映和考
核决策（立项）的依据情
况。

评价要点：
①决策（立项）是否符合国家相关法律
法规、国民经济发展规划和相关政策；
②决策（立项）是否符合行业发展规划
和政策要求；③决策（立项）是否与部
门职责范围相符，属于部门履职所需；
④预算支出是否属于公共财政支持范
围，是否符合中央、地方事权支出责任
划分原则；⑤预算支出是否与相关部门
同类预算支出或部门内部相关预算支出
重复。

①、②、③、④
、⑤各0.5分，否
则，酌情扣分。

2.5

决策（立
项）程序
规范性

1.5

预算支出申请、设立过程
是否符合相关要求，用以
反映和考核决策（立项）
的规范情况。

评价要点：①预算支出是否按照规定的
程序申请设立；②缺乏项目立项报告；
③事前无必要的可行性研究、专家论证
、风险评估、绩效评估、集体决策。

①、②、③各0.5
分否则，酌情扣
分

1

无立项报告，事前
无必要的可行性研
究、专家论证、风
险评估、绩效评
估，扣0.5分

绩效目标 6

绩效目标
合理性

3

预算支出所设定的绩效目
标是否依据充分，是否符
合客观实际，用以反映和
考核预算支出绩效目标与
预算支出实施的相符情况
。

评价要点：（如未设定预算绩效目标，
也可考核其他工作任务目标）①预算支
出是否有绩效目标；②预算支出绩效目
标与实际工作内容是否具有相关性；③
预算支出预期产出效益和效果是否符合
正常的业绩水平；是否与预算确定的预
算支出投资额或资金量相匹配。

①、②、③各
1分，否则，酌情
扣分。

2.5
无绩效目标，扣
0.5分

绩效指标
明确性

3

依据绩效目标设定的绩效
指标是否清晰、细化、可
衡量等，用以反映和考核
预算支出绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将预算支出绩效目标细化分解为
具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以
体现；
③是否与预算支出目标任务数或计划数
相对应

①、②、③1分。
不符要求，酌情
扣分

2
任务目标不具体，
扣1分



2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因

决策（15
分）

资金投入 5

预算编制
科学性

3

预算编制是否经过科学论
证、有明确标准，资金额
度与年度目标是否相适
应，用以反映和考核预算
支出预算编制的科学性、
合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与支出内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按
照标准编制；
④预算确定的预算支出投资额或资金量
是否与工作任务相匹配。

①、②各1分，每
发现1例不符合扣
0.1分，扣完为止
。③、④各
0.5分，每发现1
例不符合扣
0.1分，扣完为止
。

3

资金分配
合理性

2

预算资金分配是否有测算
依据，与补助单位或地方
实际是否相适应，用以反
映和考核预算支出预算资
金分配的科学性、合理性
情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目实施
单位或地方实际是否相适应。

①、②各1分。每
发现1例不符合扣
0.5分，扣完为止
。

2

过程（25
分）

资金管理 15

资金到位
率

4

实际到位资金与预算资金
的比率，用以反映和考核
资金落实情况对预算支出
实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资
金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或预
算支出期）内落实到具体预算支出的资
金。
预算资金：一定时期（本年度或预算支
出期）内预算安排到具体预算支出的资
金。

经审批或下达资
金指标文后，根
据指标文4分，否
则不得分。

4

预算执行
率

5
预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核预算
支出预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位
资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或预
算支出期）内预算支出实际拨付的资金
。 

≥95%计满分，每
低于1%扣1分，扣
完为止。

0
资金执行率
57.36%，扣5分

资金使用
合规性

6

预算资金使用是否符合相
关的财务管理制度规定，
用以反映和考核预算资金
的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制
度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和
手续；
③是否符合预算支出预算批复或合同规
定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支
出等情况。

①、②、③各
1分，每出现1例
扣0.5分，扣完为
止；④3分。第④
出现1例，该指标
6分全扣

6                  



2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因

过程（25
分）

组织实施 10

管理制度
健全性

4

预算支出实施单位的财务
和业务管理制度是否健
全，用以反映和考核财务
和业务管理制度对预算支
出顺利实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的业务管理制
度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规
、完整。

①2分，出现1项
不符合扣0.5分，
扣完为止；②
2分，出现1项不
符合扣0.2分，扣
完为止。

4

制度执行
有效性

6

预算支出实施是否符合相
关业务管理规定，用以反
映和考核业务管理制度的
有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规
定；
②预算支出调整及支出调整手续是否完
备；
③预算支出合同书、验收报告、技术鉴
定等资料是否齐全并及时归档；
④预算支出实施的人员条件、场地设备
、信息支撑等是否落实到位。

①1分，出现1例
不符扣1分；②、
③各2分，每出现
1例不符扣
0.5分，扣完为
止；④1分，出现
1例不符扣
0.5分，扣完为止
。

5
公租房管理制度执
行不到位，扣1分

产出（40
分）

产出数量 10

公租房目
标完成率

5

预算支出实施的实际产出
数与计划产出数的比率，
用以反映和考核预算支出
产出数量目标的实现程度
。

评价要点：
①是否按照计划完成工程进度；
实际完成率=（实际产出数/计划产出
数）×100%。

实际完成率≥目
标完成率，得满
分，否则根据现
场调查情况酌情
扣分。

3

未按合同约定建设
升降式垃圾站、电
力设备、停车场充
电桩数量少于计划
数，扣2分

桌椅、家
具设备购
置验收完
成率

5

预算支出实施的实际产出
数与计划产出数的比率，
用以反映和考核预算支出
产出数量目标的实现程度
。

评价要点：
是否按照计划完成相应数量的设备采
购；
验收完成率=（实际产出数/计划产出
数）×100%。

所有设备验收完
成率=100%，得5
分，每有一项设
备完成率不足
100%扣1分，扣完
为止。

5

产出质量 14
公租房质
量达标情

况
3

预算支出完成的质量达标
情况，用以反映和考核预
算支出产出质量目标的实
现程度。

评价要点：
①公租房施工过程是否符合工程施工要
求；
②公租房是否按照合同约定质量要求进
行装修；

①②各1.5分，每
出现1例不符扣
1.5分，扣完为止
。

3



2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因

产出（40
分）

产出质量 14

建筑房屋
维护规范

性
3

预算支出维护的房屋建筑
到位情况，用以反映房屋
建筑物维护到位情况。

评价要点：
①公租房门窗、灯具、水电、家具等设
置是否完好无损坏；
②公租房电梯、小区环境等后期物业维
护与管理是否到位。

①②各1.5分，每
发现一例不符扣
0.5分，扣完为止
。

2.5

物业维护不到位，
晾衣架对楼道等消
防通道造成一定障
碍，灭火器放置于
楼道中间，影响消
防安全，扣0.5分

设备质量
达标率

2

预算支出完成的质量达标
产出数与实际产出数的比
率，用以反映和考核预算
支出产出质量目标的实现
程度。

评价要点：
现场勘察设备质量是否达标；
设备达标率=（达标设备数量/设备总
数）×100%。

设备达标率
=100%，得满分，
每降低1%扣
0.5分，扣完为止
。

2

设备管理
规范性

6

规范管理的设备数量与实
际购买数量的比率，用以
反映和考核设备管理的规
范程度。

评价要点：
①是否建立设备管理台账；
②是否有专人负责办公设备实物与台账
的管理；
③设备使用、出借、报废等是否如实、
及时登记入账、入册；
④设备是否存在发霉、破损情况。

①②③④各
1.5分，每发现一
例不符扣0.5分，
扣完为止。

4

旧设备报废收入未
及时登记入账；部
分旧设备，无经批
准的报废审批，实
物已报废；新桌椅
、公租房家具均存
在明显发霉情况，
扣2分

产出时效 8

项目完成
及时性

5

预算支出实际完成时间与
计划完成时间的比较，用
以反映和考核预算支出产
出时效目标的实现程度。

评价要点：
①是否按照合同要求及时完成项目建
设，进行验收和结算；
②是否按照合同要求及时完成设备采购
、验收和使用。
③是否按照合同约定及时支付项目款。

①②各2分，出现
1项不符扣1分；
③满分1分，出现
一例不符扣
0.5分；扣完为止
。

4
设计费和公租房家
具付款不及时，扣
1分

项目管理
及时性

3
用于反映设备维护、公租
房周转、维护及时情况。

评价要点：
①公租房家具、课桌椅设备损坏后是否
及时申请并完成维修；
②公租房登记、分配、人员更替、维护
管理等各项程序是否及时。

①②各2分，按照
调查问卷、现场
勘查情况进行评
价，酌情扣分。

2.5
公租房人员更替、
维护管理不及时，
扣0.5分



2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因

产出（40
分）

产出成本 8
成本节约

率

5

完成预算支出计划工作目
标的实际节约成本与计划
成本的比率，用以反映和
考核预算支出的成本节约
程度。

评价要点：
①工程项目实际支出是否超过年初计划
成本；
②设备采购项目实际支出是否超过年初
计划成本；
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/
计划成本]×100%。
实际成本：预算支出实施单位如期、保
质、保量完成既定工作目标实际所耗费
的支出。
计划成本：预算支出实施单位为完成工
作目标计划安排的支出，一般以预算支
出为参考。

①②各2.5分，出
现1项不符扣2.5
分，扣完为止。

5

3

完成计划工作目标的实际
成本与其他单位同类成本
比率，用以反映和考核预
算支出的成本节约程度。

评价要点：
设备采购项目单位成本是否超过同类单
位同类项目单位成本；
单位成本比率=[被评价单位项目单位成
本/其他单位同类项目单位成本]×100%
。

满分3分。比率
>120%不得分，
110%<比率≤
120%，得1分；
100%<比率≤
110%，得2分，比
率≤100%，得3分
。

3

效益（20
分）

预算支出
效益

20

学生学习
环境改善
程度

4
预算支出实施所产生的社
会效益。

评价要点：
考察是否有效改善学生学习环境。

满分4分，根据问
卷调查结果和现
场调查情况情况
分析，酌情扣分
。

3

81.9%以上学生觉
得旧的课桌可以继
续使用，不影响学
习，证明新课桌对
学习环境改善程度
不明显，扣1分

教师公租
房的需求
响应度

4
预算支出实施所产生的社
会效益。

评价要点：
考察是否有效响应教师居住需求。

满分4分，根据问
卷调查结果和现
场调查情况情况
酌情扣分。

4

公租房及
家具使用

率
2

预算支出实施所产生的经
济效益。

评价要点：
考察公租房及家具是否存在闲置，造成
财政资金浪费。

满分2分，使用率
≥80%，得2分，
每下降1%扣
0.2分，扣完为止
。

0.29
公租房使用率
71.43%，扣1.71分



2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因

效益（20
分）

预算支出
效益

20

课桌椅使
用率

2
预算支出实施所产生的经
济效益。

评价要点：
考察课桌椅是否存在闲置，造成财政资
金浪费。

满分2分，使用率
≥90%，得2分，
每下降1%扣
0.2分，扣完为止
。

2

学生对学
校新购设
备的满意

度

4
学生对预算支出实施效果
的满意程度。

评价要点：
学生对学校新购设备的满意度。

满意度95%以上得
满分，每下降1%
扣0.2分，满意度
低于90%不得分。

1.4
学生满意度
82.01%，扣2.6分

教师对公
租房的满
意度

4
教师对预算支出实施效果
的满意程度。

评价要点：
教师对新建公租房的满意度。

满意度95%以上得
满分，每下降1%
扣0.5分，满意度
低于90%不得分。

4

100 100 80.69



附件 2

现场评价资金支出结构性分析表

单位：元

序号 指标文号 单位名称
预算项
目名称

实际指标可
用金额

会计科目
实际支付金
额明细

银行支付日
期

摘要事由 收款人 指标结余

1
财教A〔

2023〕0008

号

衡阳市第八中
学

教育费附
加资金

10,000,000.00

在建工程 3,300,000.00
市八中付教师周转
房工程

2023-05-25
款

湖南捞刀河建设集

团有限公司衡阳分
公司

4,263,660.00

业务活动费用 3,000.00 2023-11-03 衡阳市规划设计
市八中付地形图测

量编辑
院

固定资产 750,400.00 2023-10-11
衡阳市第八中学购
课桌椅

江西杨梅欣诚实业
集团有限公司

固定资产 1,414,940.00 2023-05-15
市八中购教师周转
房家具

衡阳优卓家具有限
公司

固定资产 268,000.00 2023-12-11
市八中付学生课桌

椅款

江西杨梅欣诚实业

集团有限公司

合计 10000000 5736340 4263660

预算执行率 57.36%



绩效评价有关问题数据统计汇总

附件 3

表
评价项目名称：2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价 第三方机构：湖南九澧咨询服务有限公司 单位：万元

评价

项目名称

资金总

额

1

现场

评价

金额

2

占比

=2/1

具体

项目

总数

3

现场

评价

项目

数 4

占比

=4/3

尚未

支出

资金

5

占比

=5/1

挤占

挪用

资金

6

占比

=6/1

多头申

报资金

7

占比

=7/1

虚报冒

领资金

8

占比

=8/1

截留

资金 9

占比

=9/1

已完

工数

10

未完

工数

12

未开

工数

13

完工

率

10/4

问

题

总

数项目是否完工对应栏打√

合计 573.63 573.63 100% 4 4 100 426.37 42.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 100% 11

1

公租房

建设项

目

330 330 100% 1 1 100% 572.7 24.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100% 5

2

课桌椅

采购项

目

101.84 101.84 100% 1 1 100% 5.36 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100% 3

3

公租房

家具采

购项目

141.49 141.49 100% 1 1 100% 7.58 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100% 3

4

教学楼

测绘费

项目

0.3 0.3 100% 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100% 0



附件 4
绩效评价问题清单

评价项目名称： 2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价 单位：万元

序号 问题类别 单位名称 涉及金额 存在具体问题 备注

合计 共计发现问题 4类，问题总数 7个。其中，资金分配类问题 2个，资金管理类问题 1个，项目管理类问题 3个，资金效益类问题 1个

1 资金分配 衡阳市八中 1000 预算依据不充分，事前无必要的可行性研究、资金使用方案、专家论证、风险评估、绩效评估。

2 资金分配 衡阳市八中 1000 项目前期谋划不充分，财政资金投入与实际需求不匹配。

3 资金管理 衡阳市八中 153.18 货款支付不及时，公租房设计费和公租房家具款采购款支付不及时。

4 项目管理 衡阳市八中 - 项目产出不达标，公租房建设项目数量、建筑面积未达标，与合同约定内容差距较大。

5 项目管理 衡阳市八中 - 项目流程不规范，公租房初步设计合同签订日期晚于项目招标文件公布时间。

6 项目管理 衡阳市八中 43.71 资产管理不到位，闲置公租房家具和课桌椅均存在明显发霉现象。

7 资金效益 衡阳市八中 - 项目效益不及预期，公租房使用率较低，课桌椅使用效果欠佳。

说明：填报时注意以问题大类别为主线，简洁描述项目单位问题事实；建议将问题大类别从以下几个方面考虑：政策制度落实程度、资金分配科学程度、资金使

用规范程度、项目管理规范程度、资金效益实现程度等；此表作为绩效评价报告的附件



卷（教职工

附件 5

2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价调查问

）

第 1题 您对衡阳八中教育基金及财政配套资金分配计划、预决算公示及具体

使用情况等信息了解程度如何? [单选题]

选项 小计 比例

十分了解 58 39.19%

部分了解 72 48.65%

不知道 18 12.16%

本题有效填写人次 148

第 2题 您是否了解学校公租房建设项目招投标情况和资金使用情况？ [单
选题]

选项 小计 比例

十分了解 48 32.43%

部分了解 74 50%

不知道 26 17.57%

本题有效填写人次 148

第 3题 您是否申请了公租房，学校是否同意了您的申请？ [单选题]

选项 小计 比例

已申请，并已批准 54 36.49%

已申请，但未批准 3 2.03%

未申请 91 61.49%

本题有效填写人次 148



第 4题 您目前是否单身? [单选题]

选项 小计 比例

是 29 50.88%

否 28 49.12%

本题有效填写人次 57

第 5题 您的岗位是？ [单选题]

选项 小计 比例

班主任 25 43.86%

早辅导老师 10 17.54%

行政管理值班干部 2 3.51%

其他人员(代课老师/后勤人员/管理人员

/其他等) 20 35.09%

本题有效填写人次 57

第 6题 您目前自身的房产情况是？ [单选题]

选项 小计 比例

住公租房，市内无自有住房 26 45.61%

住公租房，市内有自有住房，但未完成

装修
17 29.82%

市内有自有住房并已入住 9 15.79%

租房，市内无自有住房 1 1.75%

租房，市内有自有住房但未完成装修 1 1.75%

其他 3 5.26%

本题有效填写人次 57

第 7题 您居住地离学校的距离有？ [单选题]



选项 小计 比例

2公里以内 16 28.07%

2—5公里 2 3.51%

5公里以上 39 68.42%

本题有效填写人次 57

第 8题 您对如今的居住环境是否满意，您的居住需求是否得到满足? [单选

题]

选项 小计 比例

非常满意 43 79.63%

一般满意 10 18.52%

不满意 1 1.85%

本题有效填写人次 54

第 9题 您所申请的教师公房是哪一栋？ [单选题]

选项 小计 比例

公寓 1号楼（新建 B栋楼） 21 38.89%

公寓 2号楼（新建 A栋楼） 31 57.41%

生活服务大楼 1 1.85%

家属区 1栋 1 1.85%

欧水岭家属房 0 0%

5栋 0 0%

19栋 0 0%

本题有效填写人次 54

第 10题 您是否长期住在学校公租房？ [单选题]



选项 小计 比例

是 48 88.89%

否 6 11.11%

本题有效填写人次 54

第 11题 您认为新建公租房是否解决了您的住房问题，对新建公租房是否满

意，是否符合您的预期? [单选题]

选项 小计 比例

公租房解决了问题，对此非常满意，符

合我的预期
44 81.48%

公租房解决了部分问题，对此比较满

意，较为符合我的预期
7 12.96%

公租房仅解决少部分问题，对此一般满

意，不太符合我的预期
3 5.56%

公租房未能解决问题，对此不满意，完

全不符合我的预期
0 0%

其他 0 0%

本题有效填写人次 54

第 12题 公租房内家具是否健全，能否正常入住？ [单选题]

选项 小计 比例

家具健全，能满足我的日常生活需求，

可以正常入住
46 85.19%

家具基本健全，大部分日常生活需求可

以满足，不影响正常入住
8 14.81%

家具不健全，仅能满足小部分日常生活

需求，影响正常入住
0 0%

本题有效填写人次 54

第 13题 公租房内学校配备家具若损坏，学校是否能及时修缮？ [单选题]

选项 小计 比例

学校及时修缮 45 83.33%



不及时，但是会修缮 9 16.67%

学校不修缮，由个人修缮 0 0%

本题有效填写人次 54

第 14题 您对衡阳八中教育基金及财政配套资金使用效果如何评价? [单选

题]

选项 小计 比例

使用得当，学校各项基础设施改善效果

明显
90 69.23%

使用较为得当，学校各项基础设施有所

改善
37 28.46%

使用不太得当，学校各项基础设施改善

不大
2 1.54%

使用不得当，学校各项基础设施未改善 1 0.77%

本题有效填写人次 130

第 15题 您对衡阳八中教育基金财政配套基金的使用还有什么意见或建议?
[填空题]



卷(学生

附件 6

2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价调查问

)

1.您对教学硬件设施的评价为? [矩阵量表题]
该矩阵题平均分：3.3

题目\选项 很好 较好 一般 较差 平均分

课桌椅 535(56.98%) 235(25.03%) 128(13.63%) 41(4.37%) 3.35

黑板 643(68.48%) 200(21.3%) 78(8.31%) 18(1.92%) 3.56

多媒体设施 608(64.75%) 187(19.91%) 100(10.65%) 44(4.69%) 3.45

实验器材 339(36.1%) 128(13.63%) 243(25.88%) 229(24.39%) 2.61

照明 627(66.77%) 208(22.15%) 79(8.41%) 25(2.66%) 3.53

小计 2752(58.62%) 958(20.4%) 628(13.38%) 357(7.6%) 3.3

2.学校是否会定期检查和维修教室课桌椅等各项教学设施? [单选题]

选项 小计 比例

会定期检查，并对存在问题的设备及时

更换和维修
527 56.12%

不定期检查，对存在问题的设备较为及

时的更换和维修
238 25.35%

较少检查，对存在问题的设备更换和维

修时长较长
132 14.06%

不检查，对存在问题的设备未能及时更

换和维修
42 4.47%

本题有效填写人次 939

3.您认为旧书桌椅的桌面磨损或稳定情况是否影响您的学习? [单选题]

选项 小计 比例

桌面磨损很严重，稳定性很差，严重影

响我的学习
71 7.56%

桌面磨损较严重，稳定性较差，有些影

响我的学习
99 10.54%



桌面有磨损，比较稳定，基本不影响我

的学习
249 26.52%

桌面无磨损，桌椅均稳定，不影响我的

学习
520 55.38%

本题有效填写人次 939

4.对于学校新购入的课桌椅，您是否觉得满意 [矩阵量表题]
该矩阵题平均分：3.23

题目\选项 很满意 较满意 一般 不满意 平均分

尺寸大小 468(49.84%) 261(27.8%) 145(15.44%) 65(6.92%) 3.21

桌椅高低 498(53.04%) 267(28.43%) 109(11.61%) 65(6.92%) 3.28

质量 570(60.7%) 261(27.8%) 83(8.84%) 25(2.66%) 3.47

稳定性 556(59.21%) 243(25.88%) 97(10.33%) 43(4.58%) 3.4

舒适度 359(38.23%) 190(20.23%) 253(26.94%) 137(14.59%) 2.82

小计 2451(52.2%) 1222(26.03%) 687(14.63%) 335(7.14%) 3.23

5.您希望学校在哪些方面有所改善? [多选题]

选项 小计 比例

教学仪器，如: 44 4.69%

多媒体设备，如: 79 8.41%

实验设备，如: 240 25.56%

校园环境，如: 260 27.69%

住宿环境，如: 282 30.03%

师资力量，如: 92 9.8%

体育器材，如: 297 31.63%

其他，如: 224 23.86%

(空) 232 24.71%

本题有效填写人次 939



6.您希望衡阳市八中在哪方面加大资金投入更有助于学校发展? [填空题]


	一、预算支出基本情况
	1.预算支出决策背景。衡阳市第八中学（下文简称“市八中”）拟自主筹集资金，改善学校校园面积、校园建设
	2.预算支出主要内容。2023年市八中教育基金财政配套资金预算支出1000万元，到位资金1000万元

	二、绩效评价工作情况
	（二）评价方法。本次评价过程中，根据评价对象的具体情况，采取比较法、因素分析法、成本分析法、公众评判

	三、预算支出主要绩效及评价结论
	四、绩效评价指标分析
	（一）预算支出决策情况。预算支出决策部分共设立3个二级指标，6个三级指标，满分15分。①预算支出决策
	（二）预算执行过程情况。预算执行过程部分共设立2个二级指标，5个三级指标，满分25分。①资金到位率1
	（三）预算支出产出情况。预算产出过程部分共设立4个二级指标，9个三级指标，满分40分。①公租房目标完
	（四）预算支出效益情况。预算支出效益部分共设立1个二级指标，6个三级指标，满分20分。①学生学习环境

	五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
	六、有关建议
	（五）加强资金监管，提升全面预算绩效管理水平

	七、其他需要说明的问题

